

**TERMO DE ADITAMENTO 03 AO CONTRATO Nº 015/2017
PROTOCOLO Nº 114/2016**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG n.º 4.571.189-6 e do CPF n.º 000.621.248-46 e por seu Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. João Vicente Gaido, portador do RG n.º 9.390.042-9 e do CPF n.º 848.174.968-00, e de outro lado, como CONTRATADA, a **BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP**, com sede à Rua Doutor Tozzi, 105 – Jardim Redentor – Lindóia/SP – CEP 13950-000, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 00.445.741/0001-86, neste ato representada pelo Sr. Guilherme Pennacchi Bernardi, portador do RG n.º 46.050.169-0 SSP/SP e do CPF n.º 346.961.658-25, sob as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido ao presente contrato, o percentual de 7,08% (sete inteiros e oito centésimos) em relação ao valor inicialmente contratado, conforme Anexo II - Planilha Orçamentária de ACRÉSCIMO – Ciclovia Taquaral Theodureto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica suprimido do presente contrato, o percentual de 1,97% (um inteiro e noventa e sete centésimos) em relação ao valor inicialmente contratado, conforme Anexo II - Planilha Orçamentária de SUPRESSÃO – Ciclovia Taquaral Theodureto.

DO VALOR DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – O acréscimo previsto na Cláusula Primeira totaliza o valor de R\$ 66.139,44 (sessenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme se depreende do ANEXO II que deste é parte integrante.

CLÁUSULA QUARTA - A supressão prevista na Cláusula Segunda totaliza o valor de R\$ 18.400,31 (dezoito mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos), conforme se depreende do ANEXO II que deste é parte integrante.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a partir de 10/04/2018, o prazo do Contrato n.º. 015/2017, com vigência até 09/08/2018.



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028 – Vila Industrial – CEP 13035-270 – Campinas/SP
Fone: (19) 3772-4000



DO VALOR DO CONTRATO


CLÁUSULA SÉXTA - Com o presente Aditamento o valor total estimado do contrato passa de R\$ 934.454,31 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), para R\$ 982.193,44 (novecentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato em referência, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente Termo de Aditamento vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Campinas, 09 ABR. 2018



Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A



João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A




Guilherme Pennacchi Bernardi
Bernardi & Souza Construção e Comércio LTDA EPP

BERNARDI & SOUZA CONS. COM. LTDA
Rua Dr. Tozzi nº 105 - Jardim Redentor
Lindóia - SP - Cep: 13950-000
CNPJ: 00.445.741/0001-86
I.E: 418.008.717.110

TESTEMUNHAS:

Helen C. de Jesus



Ludmyla E. N. Vota

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato nº 015/2017 – Tomada de Preços nº 002/2016
 P₀ = R\$ 934.454,31
 06 meses: de 10/04/2017 a 09/10/2017

Aditamento 01 – Exclusão dos subitens 4.7.1. e 4.7.2. do item 4.7 e substituição do item 4.8. com seu subitem 4.8.1., incluindo o Cronograma físico-financeiro.

Sem ônus à EMDEC

Ficam excluídos do Termo de Referência, o item 7.2 com seus subitens 7.2.1 e 7.2.2 e o item 7.3 com seus subitens 7.3.1 e 7.3.2 e inclui-se o item 7.1.5, conforme redação abaixo:

7.1.5. Os pagamentos a serem realizados pela CONTRATANTE deverão ser efetuados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro definido abaixo:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CICLOVIAS THEODURETO E NOVA APARECIDA						
06/07/2017		Legenda:		Percentual sobre o valor total		Percentual sobre o valor do item
Contrato nº 015/2017 - Tomada de Preços nº 002/2016 - Protocolo nº 114/2016						
Entregas		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total por Item
Ciclovia Theodoro	1. Projeto Executivo - Corresponde aos itens 1.1 e 1.2 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.	15.40%				61.432.21
	2. Mobilização da Obra - Corresponde aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.18 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.		61.432.21	5.92%		23.623.26
	3. Abertura de Caixa - Corresponde aos itens 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.			18.68% (83.32%)	3.74% (16.68%)	89.452.03
	4. Assentamento de guias e Execução da Base - Corresponde aos itens 2.7, 2.15, 2.16 e 2.17 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.			74.528.21	27.89%	111.276.85
	5. Imprimação e Execução do Pavimento Asfáltico - Corresponde aos itens 2.8, 2.9 e 2.10 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.				111.276.85	113.174.84
	6. As-Built					113.174.84
Percentuais Acumulados		0.00%	15.40%	40.00%	60.00%	
Valores Acumulados			61.432.21	159.583.68	398.959.19	
Valor Total e Parcelas (Projeto e Obra)			61.432.21	98.151.47	239.375.51	398.959.19
Entregas		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total por Item
Ciclovia Nova Aparecida	1. Projeto Executivo - Corresponde aos itens 1.1 e 1.2 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.	11.92%				63.840.51
	2. Mobilização da Obra - Corresponde aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.26 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.		63.840.51	5.64%		30.205.24
	3. Abertura de Caixa - Corresponde aos itens 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.			22.44% (86.47%)	3.51% (13.53%)	138.959.93
	4. Assentamento de guias e Execução da Base - Corresponde aos itens 2.7, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.			170.152.31	28.87%	154.586.54
	5. Imprimação e Execução do Pavimento Asfáltico - Corresponde aos itens 2.8, 2.9, 2.10, 2.20, 2.25 e 2.27 do Anexo II - A "Modelo de Proposta - Planilhas" do contrato.				154.586.54	147.902.90
	6. As-Built					147.902.90
Percentuais Acumulados		0.00%	11.92%	40.00%	60.00%	
Valores Acumulados			63.840.51	214.198.06	535.495.12	
Valor Total e Parcelas (Projeto e Obra)			63.840.51	150.357.55	321.297.06	535.495.12

Aditamento 02 – Prorrogação Contratual por 06 meses
De: 10/10/2017 a 09/04/2018

Sem ônus à EMDEC

Aditamento 03 – Acréscimo, supressão e Prorrogação Contratual por 04 meses
De: 10/04/2018 a 09/08/2018

Do Valor do Acréscimo = R\$ 66.139,44 (conforme Planilhas do Anexo II que foram elaboradas pela área gestora, Diretoria de Planejamento e Projetos)
= 7,08%, ou seja, (R\$ 66.139,44 / R\$ 934.454,31)

Do Valor da Supressão = -R\$ 18.400,31 (conforme Planilhas do Anexo II que foram elaboradas pela área gestora, Diretoria de Planejamento e Projetos)
= -1,97%, ou seja, (R\$ -18.400,31 / R\$ 934.454,31)

Do Valor Total do Aditamento = (R\$ 66.139,44 – R\$ 18.400,31) = R\$ 47.739,13

Do Valor Atualizado do Contrato = (R\$ 934.454,31+ R\$ 47.739,13) = R\$ 982.193,44



ANEXO II



ITEM	CÓD.	TABELA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		OBSERVAÇÃO
					CONTRATO	FINAL		CONTRATO	FINAL	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ADITAMENTO - CICLOVIA TAQUARAL THEODORETO ACRÉSCIMO										
2.1	01-11-00	SIURB- INFRA	LOCAÇÃO DE EXCO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA (LIMPEZA MARGINAL DO TERRENO C/ PASSAGENS SUPERFÍCIE)	m	1.650,00	1.767,23	1.111,58	RS 3.066	RS 6.823,44	RS 10.884,42
2.5	73483016	SINAPI - COMPOS.	ABERTURA DE CARRA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVACÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUJEITO	m²	3.850,35	5.720,43	1.486,36	RS 3,36	RS 12.974,78	RS 6.283,43
2.6	05-11-00	SIURB- INFRA	BASE DE BETA GRADUADA	m²	3.850,35	4.791,67	911,25	RS 10,33	RS 39.735,61	RS 9.713,52
2.7	05-46-00	SIURB- INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	269,22	301,53	3,71	RS 99,84	RS 26.900,80	RS 3.192,55
2.8	05-27-00	SIURB- INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m²	3.850,35	4.119,23	268,88	RS 4,06	RS 15.709,43	RS 1.827,01
2.9	05-26-00	SIURB- INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM	m³	115,21	125,18	9,47	RS 61,16	RS 76.507,20	RS 8.012,23
2.10	05-76-01	SIURB- INFRA	DEMOLEÇÃO DE GUÍAS DE CONCRETO	m	2.220,34	4.230,33	2.791,38	RS 1,65	RS 3.232,54	RS 3.321,93
2.11	17-50-45	SIURB- INFRA	TRANSPORTE DE GUÍAS	m	72,00	109,20	52,20	RS 5,01	RS 540,72	RS 1.003,17
2.12	05-82-00	SIURB- INFRA	CARGA MARIAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	914,40	1.627,08	712,68	RS 9,04	RS 120,22	RS 527,77
2.13	72897	SINAPI - COMPOS.	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, BODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 5 KM	m³	750,22	1.121,61	170,39	RS 12,91	RS 9.693,09	RS 4.362,80
2.14	72881	SINAPI - COMPOS.	CONDUZIMENTO DE PASSANTAMENTO DE GUÍAS TIPO PARGO EM ESTACAMENTO DE TERRA -	m	9.535,41	16.711,68	7.176,27	RS 0,83	RS 7.914,39	RS 3.976,51
2.15	05-14-02	SIURB- INFRA	BASE DE CONCRETO PCC-FR.DMIDA PARA GUÍAS, SARBETAS OU SARBETÕES	m	12,66	36,00	3,60	RS 30,26	RS 363,12	RS 725,34
2.16	05-13-00	SIURB- INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DE DIÂMETRO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 15CM	m²	0,18	4,61	4,43	RS 253,00	RS 45,54	RS 1.129,28
2.19	10-21-00	SIURB- INFRA	REMOLEÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSARELO DE CONCRETO)	m³	0	16,80	19,80	RS 31,45	RS 0,00	RS 530,10
2.20	72816	SINAPI - COMPOS.	REMOLEÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSARELO DE CONCRETO)	m³	0	3,54	3,54	RS 195,13	RS 0,00	RS 689,78
2.21	05-04-00	SIURB- INFRA	REMOLEÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARRA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m²	0	18,50	19,59	RS 10,70	RS 0,00	RS 177,95
2.22	05-42-00	SIURB- INFRA	PRELUSTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO DE CARRA E LASTRO DE BITA	m²	0	1,77	1,77	RS 378,79	RS 0,00	RS 654,49
2.23	04-09-00	SIURB- INFRA	REMOLEÇÃO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m³	0	19,68	19,68	RS 7,66	RS 0,00	RS 1.485,66
2.24	04-31-00	SIURB- INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUIDO ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,00M, MEDIDO NO ATERRIO COMPACTADO	m³	0	398,73	380,72	RS 11,83	RS 0,00	RS 3.415,56
2.25	04-60-00	SIURB- INFRA	REMOLEÇÃO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM	m³	0	2.536,46	2.536,46	RS 0,98	RS 0,00	RS 2.494,95
Valor do BDI com desconto (26,48% sobre o soma de subtotais):										
OBRA CIVIL - SUBTOTAL								RS 51.214,05	RS 246.318,12	RS 52.324,51
TOTAL GERAL								RS 243.206,66	RS 411.346,18	RS 166.189,44

TOTAL ACRÉSCIMO	RS 66.139,44
VALOR TOTAL CONTRATO	RS 393.454,31
PERCENTUAL	7,00%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ADITAMENTO - CICLOVIA TAQUARAL THEODURETO
SUPRESSÃO**

ITEM	CÓD.	TABELA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	CONTRATO	SI PRESSÃO	VALOR TOTAL		OBSERVAÇÃO
					CONTRATO	FINAL				CONTRATO	FINAL	
2. OBRA CIVIL												
2.2	85423	SINAPI - COMPOS.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m ²	1.188,00	705,55	R\$ 5,44	R\$ 6.462,72	-482,45	R\$ 3.838,20	R\$ 2.624,52	
2.17	05-16-00	SIURB- INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	m	3.802,00	3.192,38	R\$ 15,97	R\$ 60.717,94	-609,62	R\$ 50.982,31	R\$ 9.735,63	
2.18	18-70-40	SIURB-EDIF	TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM	Un.	3,00	0,00	R\$ 732,35	R\$ 2.197,05	-3,00	R\$ 0,00	R\$ 2.197,05	
OBRA CIVIL - SUBTOTAL								R\$ 69.377,71		R\$ 54.820,51	R\$ 14.557,20	
Valor do BDI com desconexão (26,40% sobre a soma dos subtotais):								R\$ 18.315,72		R\$ 14.472,61	R\$ 3.843,11	
TOTAL GERAL								R\$ 87.693,43		R\$ 69.293,12	R\$ 18.400,31	

TOTAL SUPRESSÃO	R\$ 18.400,31
VALOR TOTAL CONTRATO	R\$ 934.454,31
PERCENTUAL	-1,97%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLAN DA ORÇAMENTÁRIA PARA ADITAMENTO - CIC VIA TAQUARAL THEODURETO TOTAL

ITEM	CÓD.	TABELA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		OBSERVAÇÃO
					CONTRATO	FINAL		CONTRATO	FINAL	
1. PROJETO EXECUTIVO										
1.1	01-10-00	SIURB- INFRA	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL.	m ²	46.200,00	46.200,00	R\$ 0,51	R\$ 23.562,00	R\$ 23.562,00	R\$ 0,00
1.2	20-03-19	SIURB-EDIF	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E	Un.	13,00	13,00	R\$ 1.926,11	R\$ 25.039,43	R\$ 25.039,43	R\$ 0,00
PROJETO EXECUTIVO - SUBTOTAL								R\$ 48.601,43	R\$ 48.601,43	R\$ 0,00
2. OBRA CIVIL										
2.1	01-11-00	SIURB- INFRA	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	m	1.767,73	1.767,73	R\$ 3,86	R\$ 6.823,44	R\$ 6.823,44	R\$ 431,44
2.2	85423	SINAPI - COMPOS.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m ²	1.188,00	705,55	R\$ 5,44	R\$ 6.462,72	R\$ 3.838,20	-R\$ 2.624,52
2.3	4 S 06 200 01	SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA - SINALIZAÇÃO DE OBRA	m ²	9,35	9,35	R\$ 201,28	R\$ 1.881,97	R\$ 1.881,97	R\$ 0,00
2.4	4 S 06 230 03	SICRO	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILÍNDRICA. PLACA. SIN. - SINALIZAÇÃO DE OBRA	Un.	15,00	15,00	R\$ 118,57	R\$ 1.778,55	R\$ 1.778,55	R\$ 0,00
2.5	73948/016	SINAPI - COMPOS.	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	3.850,35	5.720,13	R\$ 3,36	R\$ 12.937,18	R\$ 19.219,62	R\$ 6.282,44
2.6	05-11-00	SIURB- INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	3.850,35	4.791,97	R\$ 10,32	R\$ 39.735,61	R\$ 49.453,13	R\$ 9.717,52
2.7	05-48-00	SIURB- INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	269,52	301,53	R\$ 99,84	R\$ 26.908,88	R\$ 30.104,73	R\$ 3.195,85
2.8	05-27-00	SIURB- INFRA	IMPERMEABILIZANTE	m ²	3.850,35	4.119,23	R\$ 4,08	R\$ 15.709,43	R\$ 16.806,44	R\$ 1.097,01
2.9	05-28-00	SIURB- INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m ³	115,51	125,18	R\$ 611,16	R\$ 70.595,09	R\$ 76.507,30	R\$ 5.912,21
2.10	05-78-07	SIURB- INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m ³ x km	2.229,34	4.520,32	R\$ 1,45	R\$ 3.232,54	R\$ 6.554,47	R\$ 3.321,93
2.11	17-50-45	SIURB-EDIF	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	m	72,00	109,20	R\$ 5,01	R\$ 360,72	R\$ 547,09	R\$ 186,37
2.12	05-82-00	SIURB- INFRA	TRANSPORTE DE GUIAS	m x km	914,40	1.627,08	R\$ 0,14	R\$ 128,02	R\$ 227,79	R\$ 99,77
2.13	72897	SINAPI - COMPOS.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	750,82	1.121,61	R\$ 12,91	R\$ 9.693,09	R\$ 14.479,94	R\$ 4.786,85
2.14	72881	SINAPI - COMPOS.	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m ³ x km	9.535,41	16.711,93	R\$ 0,83	R\$ 7.914,39	R\$ 13.870,90	R\$ 5.956,51
2.15	05-14-02	SIURB- INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA -	m	12,00	36,00	R\$ 30,26	R\$ 363,12	R\$ 1.089,36	R\$ 726,24
2.16	05-13-00	SIURB- INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m ³	0,18	4,61	R\$ 253,00	R\$ 45,54	R\$ 1.165,82	R\$ 1.120,28
2.17	05-16-00	SIURB- INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	m	3.802,00	3.192,38	R\$ 15,97	R\$ 60.717,94	R\$ 50.982,31	-R\$ 9.735,63
2.18	18-70-00	SIURB-EDIF	TRANSPORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM	Un.	3,00	0,00	R\$ 732,35	R\$ 2.197,05	R\$ 0,00	-R\$ 2.197,05
2.19	10-21-00	SIURB- INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 13CM	m ²	0	16,80	R\$ 31,55	R\$ 0,00	R\$ 530,10	R\$ 530,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ADITAMENTO - CICLOVIA TAQUARAL THEODURETO

TOTAL

ITEM	CÓD.	TABELA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		OBSERVAÇÃO		
					CONTRATO	FINAL		ADITAMENTO	ADITAMENTO			
2.20	73616	SINAPI - COMPOS.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO DE CONCRETO)	m ³	0	3,54	R\$ 195,13	R\$ 0,00	R\$ 689,78	ITEM EXISTENTE NO CONTRATO - PLANILHA NOVA APARECIDA		
2.21	05-04-00	SIURB- INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m ²	0	18,50	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 197,95	ITEM EXISTENTE NO CONTRATO - PLANILHA NOVA APARECIDA		
2.22	05-42-00	SIURB- INFRA	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15 OMPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	m ³	0	1,77	R\$ 370,29	R\$ 0,00	R\$ 654,49	ITEM EXISTENTE NO CONTRATO - PLANILHA NOVA APARECIDA		
2.23	04-09-00	SIURB- INFRA	REBENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m ³	0	193,95	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 1.485,66	ITEM NOVO REFERÊNCIA JULHO/17		
2.24	04-31-00	SIURB- INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	m ³	0	288,72	R\$ 11,83	R\$ 0,00	R\$ 3.415,56	ITEM NOVO REFERÊNCIA JULHO/17		
2.25	04-60-00	SIURB- INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	m ³ x km	0	2.598,48	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 2.494,55	ITEM NOVO REFERÊNCIA JULHO/17		
								OBRA CIVIL - SUBTOTAL	R\$ 304.799,15	R\$ 37.768,31		
								Valor do BDI com desoneração (26,40% sobre a soma dos subtotais):	R\$ 83.376,92	R\$ 93.297,75	R\$ 9.970,83	
								TOTAL GERAL	R\$ 398.959,19	R\$ 446.698,33	R\$ 47.739,14	



