

TERMO DE ADITAMENTO 04 AO CONTRATO Nº 018/2021

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.602.720/0001-00, neste ato representada por seus representantes legais, e de outro lado, como CONTRATADA, a **HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede à Praça Engenheiro Leite Garcia nº 56 – Vila Arcádia, São Paulo/SP – CEP 02911-080, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 31.258.472/0001-72, neste ato representada pelo seu representante legal, sob as cláusulas seguintes:

DO PRAZO


CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a partir de 05/02/2024 o prazo do contrato nº. 018/2021, com vigência até 04/06/2024.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 02 de fevereiro de 2024.



Wilson Folgozi de Brito
Diretor de Planejamento e Projetos
EMDEC S/A



Vinicius Issa Lima Riverete
Diretor Presidente
EMDEC S/A




Eric de Freitas Ferreira
Diretor - HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Testemunhas:



Ricardo Casonatto
Coordenador de Área - DFC_L
EMDEC - S/A



Cristina Aparecida Ventura
Assistente Administrativo
Divisão de Compras - DFC
EMDEC S/A

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO**Contrato nº 018/2021 – Licitação Eletrônica nº 004/2020**

P₀ = R\$ 2.000.000,00 (dois milhões)

12 (doze) meses do recebimento da ordem de serviço de 05/08/2021 a 04/08/2022

Aditamento 01 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses

De: 05/08/2022 a 04/02/2023

Sem ônus

Aditamento 02 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses

De: 05/02/2023 a 04/08/2023

Sem ônus

Apostilamento nº 001 – Reajuste de 13,64% - INCC

De: 17/10/2022 a 04/08/2023 – Reajuste de 13,64%

Do saldo do contrato em 17/10/2023: R\$ 1.856.757,85

Do valor do reajuste: R\$ 1.856.757,85 * 13,64% = R\$ 253.261,77

Do novo valor do contrato: R\$ 2.000.000,00 + R\$ 253.261,77 = R\$ 2.253.261,77

Aditamento 03 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses

De: 05/08/2023 a 04/02/2024.

Sem ônus

Aditamento 04 – Prorrogação de prazo 4 (quatro) meses

De: 05/02/2024 a 04/06/2024.

Sem ônus


M

CRONOGRAMA - 4º ADITAMENTO - PRAZO

Contrato Nº 018/2021 - Elaboração de projetos executivos e execução de obras, com o fornecimento de materiais e mão de obra, para a implantação de aproximadamente 3,39 km de ciclovia no Município de Campinas

ITEM	Descrição dos Serviços	SALDO	PERÍODO ADITAMENTO 04 (4 MESES)			
			MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28
			5/2-4/3 30 dias	5/3-4/4 60 dias	5/4-4/5 90 dias	5/5-4/6 120 dias
01	Projeto executivo	0,00%				
02	Mobilização da Obra	0,00%				
03	Preparo do Terreno e Drenagem	54,26%	18,00%	18,00%	18,26%	
04	Assentamento de Guias e Assentamento de Base	2,39%	1,00%	1,00%	0,39%	
05	Execução de Pavimentação e Instalação de Equipamentos	36,62%	10,00%	10,00%	16,62%	

S



Wilson Folgozi de Brito
Diretor de Planejamento e Projetos
EMDEC S/A



Renato Paolotti
Gerente da Divisão de Projetos
de Mobilidade Urbana
EMDEC S/A