



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS  
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Bairro Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas - SP  
EMDEC-PR/EMDEC-DF/EMDEC-DF-DFC/EMDEC-DF-DFC-DFCL

## EMDEC - TERMO DE APOSTILAMENTO

Campinas, 29 de agosto de 2025.

### TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 021/2024 PROTOCOLO SEI. EMDEC.2024.00002878-92

Nos termos do §7º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016, fica registrada a aplicação do reajuste anual de preços previsto no Contrato supracitado, firmado com a contratada **ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

A partir de 23/07/2025, o valor total estimado para o referido contrato passa de **R\$ 1.705.000,00 (um milhão, setecentos e cinco mil reais)**, para **R\$ 1.827.967,69 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos)** resultante da aplicação do percentual de 7,42%, como demonstra o ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

A CONTRATADA deverá apurar a diferença entre os valores já faturados desde a data supracitada com os reajustados e emitir Nota Fiscal específica dessa diferença, com observância aos termos do Contrato.

Pedro David Beraldo  
Diretor de Planejamento e Projetos EMDEC S/A

Vinicius Issa Lima Riverete  
Diretor Presidente EMDEC S/A

Testemunha:

### ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO Nº 021/2024 - LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 001/2024  
Prazo: 12 (doze) meses do recebimento da Ordem de Serviço 28/05/2024 – 27/05/2025  
P0: R\$ 1.705.000,00 (um milhão e setecentos e cinco mil reais)

#### Aditamento 01 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses

De: 28/05/2025 a 27/11/2025

Sem ônus

#### Apostilamento 01 – Reajuste de 7,42% INCC - DI

(\*) Período: 23/07/2025 a 27/11/2025

Do valor do reajuste: R\$ 122.967,69

Do valor atualizado do contrato: R\$ 1.827.967,69

(\*) Conforme Despacho 15606621

DESCRIÇÃO	VLR DO CONTRATO	PGTO EM 11/02/2025	SALDO A PAGAR	ADIT. 01	VALOR DO APOST. 01 7,42%	VALOR TOTAL DO CONTRATO
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.846 M DE INFRAESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, DENOMINADA CICLOVIA PARQUE ECOLÓGICO HERMÓGENES DE FREITAS LEITÃO - BARÃO DO CAFÉ E MATA SANTA GENEBRA.	1.705.000,00	47.753,50	1.657.246,50	PRORROGAÇÃO DE PRAZO 6 MESES 28/05/2025 A 27/011/2025 - SEM ÔNUS	122.967,69	1.827.967,69



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO CASONATTO**, **Coordenador(a) de Área**, em 29/08/2025, às 10:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA APARECIDA VENTURA**, **Assistente Administrativo Júnior**, em 29/08/2025, às 10:23, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DAVID BERALDO**, **Diretor(a)**, em 29/08/2025, às 10:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE**, **Diretor(a) Presidente**, em 01/09/2025, às 13:42, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **15980336** e o código CRC **B35BD4F0**.