

TERMO DE ADITAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 008/2016**PROTOCOLO Nº 130/2015**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 4.571.189-6 e do CPF nº 000.621.248-46 e por seu Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. João Vicente Gaido, portador do RG nº 9.390.042-9 e do CPF nº 848.174.968-00, e de outro lado, como CONTRATADA, a **LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, com sede a ST SRTVS, Quadra 701 – Bloco O – Sala 626 – Centro Multiempresarial – Asa Sul – Brasília - DF – CEP 70.340-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.093.144/0002-34, neste ato representada pelo Sr. Wagner Colombini Martins, portador do RG nº 3.733.073 SSP/SP e do CPF nº 428.621.088-04 e pelo Sr. Diogo Barreto Martins, portador do RG nº 29.168.695-3 SSP/SP e do CPF nº 223.915.138-28, sob as cláusulas seguintes:

DO PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 08 (oito) meses, a partir de 18/08/2017, o prazo do Contrato nº. 008/2016, com vigência até 17/04/2018.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 09 AGO. 2017


Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A

x 
Wagner Colombini Martins
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA


Cecília S. Nakai


João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A

x 
Diogo Barreto Martins
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

TESTEMUNHAS:


Ludmyla E. N. Vota

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO**Contrato nº 008/2016 – Tomada de Preços nº 005/2015**P₀ = R\$ 835.074,89

08 (oito) meses - de 18/04/2016 a 17/12/2016

Aditamento 01 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses


De: 18/12/2016 a 17/08/2017

Sem ônus à EMDEC

Aditamento 02 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses

De: 18/08/2017 a 17/04/2018

Sem ônus à EMDEC



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**CONTRATANTE:** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**CONTRATADA:** LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**CONTRATO N° 008/2016****Termo de Aditamento 02 – prorrogação de prazo**

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a elaboração de estudo de traçado, projeto funcional e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômica e financeira para um sistema de transporte de passageiros para atendimento à ligação Área Central – Aeroporto de Viracopos no município de Campinas.


Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 09 AGO. 2017



Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A



João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A



Wagner Colombini Martins
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA



Diogo Barreto Martins
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A****CNPJ Nº: 44.602.720/0001-00****CONTRATADA: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA****CNPJ Nº: 05.093.144/0002-34****CONTRATO Nº: 008/2016****DATA DA ASSINATURA: 12/04/2016****VIGÊNCIA: 08 MESES****OBJETO:** prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a elaboração de estudo de traçado, projeto funcional e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômica e financeira para um sistema de transporte de passageiros para atendimento à ligação Área Central – Aeroporto de Viracopos no município de Campinas.**VALOR: R\$ 835.074,89****Termo de Aditamento 02 para prorrogação de prazo por 08 (oito) meses**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Campinas, 09 AGO. 2017


Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A
carlos.barreiro@emdec.com.br
João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A
joao.gaido@emdec.com.br