

TERMO DE ADITAMENTO 03 AO CONTRATO Nº 008/2016

PROCOLO Nº 130/2015

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 4.571.189-6 e do CPF nº 000.621.248-46 e por seu Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. João Vicente Gaido, portador do RG nº 9.390.042-9 e do CPF nº 848.174.968-00, e de outro lado, como CONTRATADA, a **LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, com sede a ST SRTVS, Quadra 701 – Bloco O – Sala 626 – Centro Multiempresarial – Asa Sul – Brasília - DF – CEP 70.340-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.093.144/0002-34, neste ato representada pelo Sr. Wagner Colombini Martins, portador do RG nº 3.733.073 SSP/SP e do CPF nº 428.621.088-04, sob as cláusulas seguintes:

DO PRAZO


CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 08 (oito) meses, a partir de 18/04/2018, o prazo do Contrato nº. 008/2016, com vigência até 17/12/2018.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 12 ABR. 2018


Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A


João Vicente Gaido
Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A


Wagner Colombini Martins
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA


Cecília S. Nakai

TESTEMUNHAS:


Ludmyla E. N. Vota



ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULOContrato nº 008/2016 – Tomada de Preços nº 005/2015P₀ = R\$ 835.074,89

08 (oito) meses - de 18/04/2016 a 17/12/2016

Aditamento 01 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses

De: 18/12/2016 a 17/08/2017

Sem ônus à EMDEC

Aditamento 02 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses

De: 18/08/2017 a 17/04/2018

Sem ônus à EMDEC

Aditamento 03 – Prorrogação Contratual por 08 (oito) meses

De: 18/04/2018 a 17/12/2018

Sem ônus à EMDEC

