

TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 041/2017
PROTOCOLO Nº 118/2017

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 4.571.189-6 e do CPF nº 000.621.248-46 e por seu Diretor de Operações, Sr. Wilson Folgozi de Brito, portador do RG nº 17.367.728-9 e do CPF nº 060.084.348-38 e de outro lado, como CONTRATADA, a **INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA**, com sede à Rua Um, nº 216, Jardim Ottawa, Guarulhos/SP – CEP 07230-235, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 61.409.355/0001-23, neste ato representada pela Sra. Maeli Gonçalves de Oliveira França, portadora do RG nº 47.215.710-3 SSP/SP e do CPF nº 389.615.828-79, sob as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidas ao presente contrato as quantidades indicadas na planilha abaixo referentes ao Lote 02:

ITEM	DESCRIÇÃO	COR	UNID	QTDE CONTRATO (A)	VALOR UNIT (B)	TOTAL A x B = (C)	ACRÉSC NA QTDE (D)	VALOR DO ADITIVO B x D = (E)	% ACRÉSC E / C
2.1	Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas	Branca	Balde 25 kg + agente endurecedor	180	R\$ 276,00	R\$ 49.680,00	45	R\$ 12.420,00	25,00
TOTAL						R\$ 49.680,00	-	R\$ 12.420,00	-

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

CLÁUSULA SEGUNDA: A entrega, que deverá ser previamente agendada com o Almoxarifado da EMDEC através dos telefones (19) 3772 4064 ou (19) 3772 4055, será única e deverá acontecer em até 05 (cinco) dias úteis da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: O local de entrega será no Departamento de Implantação e Manutenção de Sinalização situado à Rua 24 de Maio, 349, Vila Industrial, Campinas-SP, telefones: (19) 3772 7160 / 3772 7161, das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min; ou em outro local a ser definido pela EMDEC.

DO VALOR DO ACRÉSCIMO

CLÁUSULA QUARTA: Dá-se ao presente Aditamento, o valor total de R\$ 12.420,00 (doze mil, quatrocentos e vinte reais), correspondente a um acréscimo de 12,08% (doze inteiros e oito centésimos) sobre o valor inicialmente contratado do Lote 02, conforme se depreende do ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028 – Vila Industrial – CEP 13035-270 – Campinas/SP
Fone: (19) 3772-4000



DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA: Com o presente aditamento, o valor total do contrato passa de R\$ 129.240,00 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais) para R\$ 141.660,00 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta reais).


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEXTA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Campinas, **11 MAIO 2016**

Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A


Maeli Gonçalves de Oliveira França
INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA



Wilson Folgozi de Brito
Diretor de Operações da EMDEC S/A



Cecília S. Nakai

TESTEMUNHAS:



Ludmyla E. N. Vota



ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato nº 041/2017 – Pregão Presencial nº 023/2017

Vigência 07 meses: de 23/11/2017 a 22/06/2018

Valor inicial total (Po) = R\$ 129.240,00, sendo R\$ 102.780,00 do Lote 02 e R\$ 26.460,00 do Lote 03

ADITAMENTO 01 – ACRÉSCIMO DO LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	COR	UNID	CONTRATO			ADITIVO 01			QTDE TOTAL A + D = (F)	VALOR TOTAL B x F
				QTDE (A)	VALOR UNIT (B)	TOTAL A x B = (C)	ACRÉSC NA QTDE (D)	VALOR DO ADITIVO B x D = (E)	% ACRÉSC E / C		
2.1	Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas	Branca	Balde 25 kg + agente endurecedor	180	R\$ 276,00	R\$ 49.680,00	45	R\$ 12.420,00	25,00	225	R\$ 62.100,00
2.2	Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas	Amarela	Balde 25 kg + agente endurecedor	180	R\$ 295,00	R\$ 53.100,00	0	R\$ 0,00	0,00	180	R\$ 53.100,00
TOTAL						R\$ 102.780,00	-	R\$ 12.420,00	-	-	R\$ 115.200,00

Do Valor Total do Aditamento = $45 \times R\$ 276,00 = R\$ 12.420,00$ = $R\$ 12.420,00 / R\$ 102.780,00 = 12,08\%$ do valor total inicialmente contratado referente ao Lote 02Do Valor Total Atualizado do Contrato = $(R\$ 102.780,00 + R\$ 12.420,00) + R\$ 26.460,00 = R\$ 141.660,00$ 