


**APOSTILAMENTO Nº 001 - CONTRATO Nº 005/2016
PROTOCOLO Nº 015/2015**

Nos termos do §8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, fica registrada a aplicação do reajuste anual de preços previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 005/2016, firmado com a empresa **Senior Sistemas S/A**.

A partir de 27/07/2018, o valor mensal passa de R\$ 1.614,00 (um mil, seiscentos e quatorze reais), para R\$ 1.725,96 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), resultante da aplicação do percentual de 6,93757% nos valores unitários de cada módulo, conforme manifestação da Divisão de Gestão Financeira e ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

A CONTRATADA deverá apurar a diferença entre os valores já faturados desde 27/07/2018 com os reajustados e emitir Nota Fiscal específica dessa diferença, com observância aos termos da Cláusula Quarta do Contrato.

Campinas, 01 OUT. 2018



Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A



ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO**Contrato nº 005/2016 – Inexigibilidade de Licitação, art. 25, inciso I da Lei Federal 8666/93**

Vigência 24 meses: de 27/07/2016 a 26/07/2018

Valor inicial total (Po) = R\$ 299.860,06**ADITAMENTO 01 – ACRÉSCIMO**

Segue planilha abaixo:

Descrição dos Serviços	CONTRATO				ADITIVO 01 - ACRÉSCIMO		
	Número de Horas (A)	Valor Hora sem Impostos (B)	Valor Hora com Impostos (*) (**) (B / 94,35%) = (C)	Valor Total (A x C) = (D)	Número de Horas (E)	Valor Total (C x E) = (F)	% de Acréscimo (F/D)
Consultoria de Implantação	777	R\$ 181,00	R\$ 191,84	R\$ 149.059,68	194	R\$ 37.216,96	24,97%
Treinamento	60	R\$ 181,00	R\$ 191,84	R\$ 11.510,40	15	R\$ 2.877,60	25,00%
Gerenciamento do Projeto	191	R\$ 201,00	R\$ 213,04	R\$ 40.690,64	47	R\$ 10.012,88	24,61%
Consultor de Implantação TI	26	R\$ 191,00	R\$ 202,44	R\$ 5.263,44	0	R\$ 0,00	0,00%
Arquiteto de Soluções	100	R\$ 211,00	R\$ 223,64	R\$ 22.364,00	25	R\$ 5.591,00	25,00%
TOTAL						R\$ 55.698,44	
(*) As horas incluem despesas com alimentação e traslado (**) Impostos inclusos: ISS 2%, PIS 0,65%, e COFINS 3% = Total de 5,65%							

Do Valor Total do Aditamento = R\$ 55.698,44

= 18,57% do valor inicialmente contratado, ou seja, 55.698,44 / 299.860,06

Do Valor Total Atualizado do Contrato = R\$ 299.860,06 + R\$ 55.698,44 = R\$ 355.558,50**ADITAMENTO 02 – Prorrogação Contratual por 24 meses****De 27/07/2018 a 26/07/2020**

Do valor mensal de Atualização de Software e Suporte Técnico – ATST = R\$ 1.614,00

Do Valor do Aditamento = R\$ 1.614,00 x 24 meses = R\$ 38.736,00**Do Valor Atualizado do Contrato = (R\$ 355.558,50 + R\$ 38.736,00) = R\$ 394.294,50****APOSTILAMENTO 001 – REAJUSTE DE 6,93757%****De 16/08/2018 a 26/07/2020**

Seguem planilhas abaixo com valores atualizados:

Módulos	Nº de Colaboradores Adquiridos	CONTRATO		APOSTILA 001 - Reajuste de 6,93757%
		Valor CDU (*) (A)	ATST Mensal (**) (B)	ATST Mensal (**) (B) + 6,93757%
Administração de Pessoal (Rubi)	1.000	R\$ 11.525,00	R\$ 577,00	R\$ 617,03
Controle de Ponto (Portaria 1510)	1.000	R\$ 9.796,00	R\$ 490,00	R\$ 523,99
Benefícios	1.000	R\$ 4.034,00	R\$ 202,00	R\$ 216,01
Documentos Eletrônicos eSocial	1.000	R\$ 5.763,00	R\$ 289,00	R\$ 309,05
TOTAL		R\$ 31.118,00	R\$ 1.558,00	R\$ 1.666,08

Módulos	Nº de Colaboradores Adquiridos			CONTRATO		APOSTILA 001 - Reajuste de 6,93757%
				Valor CDU (*) (A)	ATST Mensal (**) (B)	ATST Mensal (**) (B) + 6,93757%
	Atual	Adicional	Total			
Medicina	880	120	1.000	R\$ 560,00	R\$ 28,00	R\$ 29,94
Segurança	880	120	1.000	R\$ 560,00	R\$ 28,00	R\$ 29,94
TOTAL				R\$ 1.120,00	R\$ 56,00	R\$ 59,88

(*) CDU: Cessão de Direito de Uso

(**) ATST: Atualização de Software e Suporte Técnico

(**) Impostos inclusos: ISS 2%, PIS 0,65%, e COFINS 3% = Total de 5,65%

Do valor mensal de Atualização de Software e Suporte Técnico – ATST
 = R\$ 1.558,00 + R\$ 56,00 = R\$ 1.614,00

Do Cálculo do Reajuste:

Valor mensal após o reajuste = R\$ 1.666,08 + R\$ 59,88 = R\$ 1.725,96

Valor do reajuste por mês = R\$ 1.725,96 – R\$ 1.614,00 = R\$ 111,96

De: 16/08/2018 a 26/08/2018 (11 dias) = R\$ 111,96 / 30 = R\$ 3,73 x 11 dias = R\$ 41,03

De: 27/08/2018 a 26/07/2020 (23 meses) = R\$ 111,96 x 23 meses = R\$ 2.575,08

Do Valor Total do Apostilamento: (R\$ 2.575,08 + R\$ 41,03) = R\$ 2.616,11

Do Valor Atualizado do Contrato: (R\$ 394.294,50 + R\$ 2.616,11) = R\$ 396.910,61

