

TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 020/2019**PROTOCOLO Nº 132/2018**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº 4.571.189-6 e do CPF nº 000.621.248-46 e seu Diretor de Desenvolvimento Institucional, Sr. Guilherme Damasceno Fernandes, portador do RG nº 44.867.087-2 e do CPF nº 369.826.158-80, e, de outro lado a empresa, **POLIMIX CONCRETO LTDA**, com sede à Avenida Constran, nº 132, Parte I – Vila Industrial – Santana de Parnaíba/SP – CEP 06516-300, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 29.067.113/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Samir Ferreira Nachabe, portador do RG nº 339437-1 e do CPF nº 293.103.888-11, as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido ao presente contrato a quantidade de 19,50 m³ (dezenove metros cúbicos e meio), valor equivalente ao acréscimo de 23,49% (vinte e três inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) da quantidade inicialmente contratada.

DO VALOR ACRESCIDO

CLÁUSULA SEGUNDA – Faz-se, por meio do presente aditamento, o acréscimo de R\$ 4.368,00 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais) do valor inicialmente contratado, conforme ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 15 JAN. 2020



Carlos José Barreiro
Diretor Presidente da EMDEC S/A



Guilherme Damasceno Fernandes
Diretor de Desenvolvimento Institucional da EMDEC S/A



Samir Ferreira Nachabe
POLIMIX CONCRETO LTDA

TESTEMUNHAS:



Ludmyla E. N. Vota



Helen Carlos de Jesus
Chefe de Processo - DFC
EMDEC S/A
Ricardo Caseratto

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO Nº 020/2019
P₀ = R\$ 18.592,00
6 (seis) meses - de 06/08/2019 a 05/02/2020

ADITAMENTO 01 – ACRÉSCIMO DE 23,49%

Do acréscimo contratual:

Do Valor Total do Aditamento = 19,50 m³ x R\$ 224,00 = R\$ 4.368,00
Acréscimo de 23,49% do quantidade inicialmente contratada

Do Valor Total do Contrato com o Aditamento = R\$ 18.592,00 + R\$ 4.368,00 = R\$ 22.960,00

