

**TERMO DE ADITAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 018/2018
PROTOCOLO Nº 127/2017**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, neste ato representada por seus representantes legais, e de outro lado, como CONTRATADA a empresa **SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.**, com sede à Rua Felisberto Freire, nº 411-A – Pq. Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 02616-090, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 73.461.725/0001-50, neste ato representada por seus representantes legais, sob as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir da data de publicação do aditivo no Diário Oficial do Município, ficam acrescidas ao presente contrato as quantidades unitárias em 25% (vinte e cinco por cento), conforme demonstrativo no ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

DO VALOR DO ACRÉSCIMO

CLÁUSULA SEGUNDA - Dá-se ao presente aditamento o valor total de R\$ 5.393.048,90 (cinco milhões, trezentos e noventa e três mil e quarenta e oito reais e noventa centavos), correspondente ao acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades inicialmente contratadas, conforme demonstrativo no ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA – Em decorrência deste aditamento o valor total do contrato passa de R\$ 37.449.600,20 (trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos reais e vinte centavos), para R\$ 42.842.649,10 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos).



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato em referência, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente Termo de Aditamento vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 04 JUL 2022

Vinicius Issa Lima Riverete
Diretor Presidente da EMDEC S/A



Wilson Folgozi de Brito
Diretor de Planejamento e Projetos

LUCIANO
SZYFLINGER:14388124850


Assinado de forma digital por
LUCIANO SZYFLINGER:14388124850
Dados: 2022.06.29 11:06:54 -03'00'

Luciano Szyflinger
Diretor - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:



Mônica Fernandes Novais
Analista Administrativo
Divisão de Compras - DFC
EMDEC S/A



Mônica Fernanda Valini
Analista Administrativo
Divisão de Compras - DFC
EMDEC S/A

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO
Contrato nº 018/2018 - Pregão Presencial nº 001/2018
Vigência 30 meses – 06/06/2018 a 05/12/2020
P₀ = R\$ 15.000.000,00
APOSTILAMENTO 01 – REAJUSTE DE 7,00%
De: 06/06/2019 a 05/12/2020

Do Cálculo do Reajuste:

Valor Consumido de 06/06/18 a 05/06/2019 = R\$ 6.091.593,78

Saldo remanescente em 06/06/19 sem o reajuste = (R\$ 15.000.000,00 – 6.091.593,78) = R\$ 8.908.406,22

Saldo remanescente em 06/06/19 depois de aplicado o reajuste = (R\$ 8.908.406,22 + R\$ 623.588,44) = R\$ 9.531.994,66

Valor do apostilamento = R\$ 8.908.406,22 x 7,00% = R\$ 623.588,44
Do Valor Atualizado do Contrato: (R\$ 15.000.000,00 + R\$ 623.588,44) = R\$ 15.623.588,44
Segue planilha com os valores unitários reajustados, arredondados para duas casas decimais:

A – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
A-1	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo mecânico NBR 13699	m ²	53760	R\$ 28,36	R\$ 30,35
A-2	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo manual NBR 13699	m ²	40830	R\$ 29,00	R\$ 31,03
A-3	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Aspersão NBR6831/13159, 1,5mm	m ²	15150	R\$ 49,19	R\$ 52,63
A-4	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Extrusão NBR6831/13159, 3,0mm	m ²	8041,5	R\$ 77,00	R\$ 82,39
A-5	Fornecimento e Aplicação de Laminado Elastoplástico (película preformada), 1,5mm dvs cores e logotipos	m ²	2700	R\$ 120,00	R\$ 128,40
A-6	Fornecimento e Aplicação de Material Termo-plástico Alto Relevo NBR 15543	m ²	2000	R\$ 127,55	R\$ 136,48
A-7	Remoção de Sinalização Horizontal	m ²	750	R\$ 60,75	R\$ 65,00
A-8	Fornecimento e Aplicação de Material Bi-Componente plástico a frio (travessia de pedestre)	m ²	3000	R\$ 122,55	R\$ 131,13
B – SINALIZAÇÃO CANALIZAÇÃO					
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
B-1	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Mono Direcional	un	3255	R\$ 15,18	R\$ 16,24
B-2	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bi-Direcional	un	3000	R\$ 17,06	R\$ 18,25
B-3	Fornecimento e Implantação de Tacha a Led Mono Direcional, corpo metálico	un	300	R\$ 202,98	R\$ 217,19
B-4	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Mono Direcional	un	1080	R\$ 32,14	R\$ 34,39

B-5	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Bi-Direcional	un	1125	R\$ 33,75	R\$ 36,11
B-6	Remoção de Tacha	un	90	R\$ 3,78	R\$ 4,04
B-7	Remoção de Tachão	un	45	R\$ 4,91	R\$ 5,25
B-8	Fornecimento e Implantação de Prisma de Concreto	un	300	R\$ 123,29	R\$ 131,92
C – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DISPOSITIVO DE SEGURANÇA					
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
C-1	Fornecimento e Implantação de Defesa Metálica Semi- Maleável	m	1290	R\$ 130,00	R\$ 139,10
C-2	Fornecimento e Implantação de Terminal Ancoragem Aéreo	un	15	R\$ 127,47	R\$ 136,39
C-3	Fornecimento e Implantação de Terminal de Ancoragem Ponte	un	15	R\$ 141,95	R\$ 151,89
C-4	Gradil de Pedestre	m	450	R\$ 410,40	R\$ 439,13
D – EQUIPAMENTOS / EQUIPES MANUTENÇÃO					
Item	Descrição dos Equipamentos / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
D-1	Equipe sinalização horizontal, vertical, semaforica e de acessibilidade	h	1500	R\$ 210,00	R\$ 224,70
D-2	Profissional Nível Superior (Trânsito)	h	1250	R\$ 75,53	R\$ 80,82
D-3	Caminhão 8 toneladas com plataforma hidráulica	h	1000	R\$ 101,00	R\$ 108,07
D-4	Caminhão 14 toneladas com guindauto para 8 toneladas com lança de 15m com cesto elevatório	h	125	R\$ 277,66	R\$ 297,10
D-5	Caminhão Pipa (Lavagem Placas)	h	125	R\$ 230,00	R\$ 246,10
D-6	Veiculo utilitário para pronto atendimento semaforico com eletricista	mês	30	R\$ 7.000,00	R\$ 7.490,00
E – ACESSIBILIDADE					
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
E-1	Implantação de rampa para deficientes, incluindo piso tátil, de acordo com NBR 9050/2014	m²	5000	R\$ 880,50	R\$ 942,14
E-2	Botoeira pedestre para deficiente visual	un	30	R\$ 2.900,00	R\$ 3.103,00
F – SINALIZAÇÃO VERTICAL					
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
F-1	Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação/Advertência em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 ou fibra GT + GT, película conforme ABNT NBR 14644	m²	780	R\$ 678,68	R\$ 726,19
F-2	Fornecimento e Implantação de Placa de em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m²	210	R\$ 838,02	R\$ 896,68
F-3	Fornecimento e Implantação de Placa em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m²	30	R\$ 868,06	R\$ 928,82
F-4	Retirada de Placa	m²	255	R\$ 88,87	R\$ 95,09

F-5	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado simples de 3" x 3,15m	un	15	R\$ 775,63	R\$ 829,92
F-6	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,25m para Braço Projetado (P-57)	un	30	R\$ 943,50	R\$ 1.009,55
F-7	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado de 3" x 2,70 para poste de energia (P-55)	un	45	R\$ 720,80	R\$ 771,26
F-8	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,00m	un	30	R\$ 637,08	R\$ 681,68
F-9	Fornecimento e Implantação de Coluna 2 1/2" x 3,60m	un	975	R\$ 285,00	R\$ 304,95
F-10	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 6,00m	un	30	R\$ 756,50	R\$ 809,46
F-11	Retirada de Coluna	un	30	R\$ 67,60	R\$ 72,33
F-12	Retirada de Braço	un	30	R\$ 97,77	R\$ 104,61
F-13	Fornecimento e Implantação de Pórtico - vão 14,80m	un	15	R\$ 55.000,00	R\$ 58.850,00
F-14	Fornecimento e Implantação de Braquete, selo e fita metálica para fixação de placa	un	1080	R\$ 29,75	R\$ 31,83
F-15	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 2 1/2" para fixação de placas	un	1200	R\$ 27,12	R\$ 29,02
F-16	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 3" para fixação de placas	un	240	R\$ 53,89	R\$ 57,66
F-17	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 4" para fixação de placas	un	60	R\$ 64,35	R\$ 68,85
F-18	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada para fixação de placas em pórtico e semi pórtico	un	30	R\$ 87,32	R\$ 93,43

G – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (Fornecimento e Implantação)

Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste
G-1	Grupo focal policarbonato principal circular 200mm a led com anteparo	un	30	R\$ 4.100,00	R\$ 4.387,00
G-2	Grupo focal policarbonato repetidor circular 200mm a led	un	30	R\$ 3.850,00	R\$ 4.119,50
G-3	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led	un	15	R\$ 3.200,00	R\$ 3.424,00
G-4	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led com contador regressivo	un	15	R\$ 4.700,00	R\$ 5.029,00
G-5	Botoeira pedestre comum com botão comando 30mm	un	15	R\$ 412,00	R\$ 440,84
G-6	Anteparo para grupo focal principal comum	un	15	R\$ 268,00	R\$ 286,76
G-7	Suporte simples 101 mm	un	15	R\$ 98,80	R\$ 105,72
G-8	Suporte simples 114 mm	un	45	R\$ 106,00	R\$ 113,42
G-9	Suporte basculante 101 mm	un	60	R\$ 148,40	R\$ 158,79
G-10	Suporte basculante 76mm para braço cônico	un	75	R\$ 137,60	R\$ 147,23
G-11	Conjunto suporte superior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 44,52	R\$ 47,64
G-12	Conjunto suporte inferior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 39,16	R\$ 41,90
G-13	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado	un	15	R\$ 2.160,00	R\$ 2.311,20
G-14	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado de duas bocas	un	15	R\$ 2.364,00	R\$ 2.529,48
G-15	Coluna Galvanizada 127 mm x 5,00 m		15	R\$ 1.528,00	R\$ 1.634,96

G-16	Braço projetado galvanizado 101 mm x 4,70m	un	15	R\$ 1.608,00	R\$ 1.720,56
G-17	Coluna galvanizada 101 mm x 6,00 m	un	15	R\$ 1.496,00	R\$ 1.600,72
G-18	Extensora de 3m para coluna 101mm	un	15	R\$ 980,00	R\$ 1.048,60
G-19	Extensora de 3m para coluna 114 mm		15	R\$ 1.032,00	R\$ 1.104,24
G-20	Braço projetado para coluna cônica	un	30	R\$ 1.672,00	R\$ 1.789,04
G-21	Coluna cônica contínua composta	un	15	R\$ 3.120,00	R\$ 3.338,40
G-22	Coluna cônica contínua simples	un	75	R\$ 1.984,00	R\$ 2.122,88
G-23	Controlador eletrônico de 8 fases	un	15	R\$ 15.100,00	R\$ 16.157,00
G-24	Fechadura completa para controlador existente	un	15	R\$ 136,00	R\$ 145,52
G-25	Módulo central de processamento para controlador existente	un	15	R\$ 1.832,00	R\$ 1.960,24
G-26	Módulo comunicação para controlador existente	un	30	R\$ 1.840,00	R\$ 1.968,80
G-27	Módulo fonte para controlador existente	un	15	R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,40
G-28	Módulo potência para controlador existente	un	15	R\$ 1.220,00	R\$ 1.305,40
G-29	Módulo piscante para controlador existente	un	5	R\$ 295,99	R\$ 316,71
G-30	Implantação Laço Detector Indutivo	un	30	R\$ 319,59	R\$ 341,96
G-31	No-Break para Rede Semafórica	un	60	R\$ 11.225,50	R\$ 12.011,29
G-32	Cabo CCE APL ASF 65 2 pares	m	5400	R\$ 19,68	R\$ 21,06
G-33	Alça pré formada para ancoragem aérea de cabo CCE APL ASF65	un	375	R\$ 3,08	R\$ 3,30
G-34	Cabo Flexível 4 x 1,5 mm ²	m	90	R\$ 15,92	R\$ 17,03
G-35	Cabo Flexível 2 x 2,5 mm ²	m	255	R\$ 12,06	R\$ 12,90
G-36	Cabo de controle blindado 0,5KV 2x1,0mm ²	m	255	R\$ 8,80	R\$ 9,42
G-37	Isolador roldana 72 x 72 x 20 mm Porcelana	un	15	R\$ 36,76	R\$ 39,33
G-38	Armação para isolador 3/16" haste 5/8" galvanizado	un	105	R\$ 19,12	R\$ 20,46
G-39	Caixa entrada energia com lente para leitura padrão CPFL e KIT	un	15	R\$ 446,15	R\$ 477,38
G-40	Haste de cobre para aterramento alta camada 5/8" x 3m prolongável com grampo 5/8" para condutor de 6 - 50mm ²	un	30	R\$ 103,20	R\$ 110,42
G-41	Luva de emenda para haste de aterramento prolongável de 5/8"	un	60	R\$ 12,00	R\$ 12,84
G-42	Circuito Piscante dois canais para advertência	un	15	R\$ 301,00	R\$ 322,07

APOSTILAMENTO 02 – REAJUSTE DE 6,690830%

De: 06/06/2020 a 05/12/2020

Do Cálculo do Reajuste:

Valor Consumido de 06/06/18 a 14/05/2020 = R\$ 11.775.365,83

Saldo remanescente em 14/05/19 sem o reajuste = (R\$ 15.623.588,44 – R\$ 11.775.365,83) = R\$ 3.848.222,61

Valor do apostilamento = R\$ 3.848.222,61 x 6,690830% = R\$ 257.478,03

Saldo remanescente em 14/05/19 depois de aplicado o reajuste = (R\$ 3.848.222,61 + R\$ 257.478,03) = R\$ 4.105.700,64

Do Valor Atualizado do Contrato: (R\$ 15.623.588,44 + R\$ 257.478,03) = R\$ 15.881.066,47

Segue planilha com os valores unitários reajustados, arredados para duas casas decimais:



A – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02
A-1	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo mecânico NBR 13699	m ²	53760	R\$ 28,36	R\$ 30,35	R\$ 32,38
A-2	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo manual NBR 13699	m ²	40830	R\$ 29,00	R\$ 31,03	R\$ 33,11
A-3	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Aspersão NBR6831/13159, 1,5mm	m ²	15150	R\$ 49,19	R\$ 52,63	R\$ 56,15
A-4	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Extrusão NBR6831/13159, 3,0mm	m ²	8041,5	R\$ 77,00	R\$ 82,39	R\$ 87,90
A-5	Fornecimento e Aplicação de Laminado Elastoplástico (película preformada), 1,5mm dvs cores e logotipos	m ²	2700	R\$ 120,00	R\$ 128,40	R\$ 136,99
A-6	Fornecimento e Aplicação de Material Termo-plástico Alto Relevo NBR 15543	m ²	2000	R\$ 127,55	R\$ 136,48	R\$ 145,61
A-7	Remoção de Sinalização Horizontal	m ²	750	R\$ 60,75	R\$ 65,00	R\$ 69,35
A-8	Fornecimento e Aplicação de Material Bi-Componente plástico a frio (travessia de pedestre)	m ²	3000	R\$ 122,55	R\$ 131,13	R\$ 139,90
B – SINALIZAÇÃO CANALIZAÇÃO						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Após o reajuste	Após o reajuste
B-1	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Mono Direcional	un	3255	R\$ 15,18	R\$ 16,24	R\$ 17,33
B-2	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bi-Direcional	un	3000	R\$ 17,06	R\$ 18,25	R\$ 19,47
B-3	Fornecimento e Implantação de Tacha a Led Mono Direcional, corpo metálico	un	300	R\$ 202,98	R\$ 217,19	R\$ 231,72
B-4	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Mono Direcional	un	1080	R\$ 32,14	R\$ 34,39	R\$ 36,69
B-5	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Bi-Direcional	un	1125	R\$ 33,75	R\$ 36,11	R\$ 38,53
B-6	Remoção de Tacha	un	90	R\$ 3,78	R\$ 4,04	R\$ 4,31
B-7	Remoção de Tachão	un	45	R\$ 4,91	R\$ 5,25	R\$ 5,60
B-8	Fornecimento e Implantação de Prisma de Concreto	un	300	R\$ 123,29	R\$ 131,92	R\$ 140,75
C – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DISPOSITIVO DE SEGURANÇA						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02

C-1	Fornecimento e Implantação de Defesa Metálica Semi- Maleável	m	1290	R\$ 130,00	R\$ 139,10	R\$ 148,41
C-2	Fornecimento e Implantação de Terminal Ancoragem Aéreo	un	15	R\$ 127,47	R\$ 136,39	R\$ 145,52
C-3	Fornecimento e Implantação de Terminal de Ancoragem Ponte	un	15	R\$ 141,95	R\$ 151,89	R\$ 162,05
C-4	Gradil de Pedestre	m	450	R\$ 410,40	R\$ 439,13	R\$ 468,51
D – EQUIPAMENTOS / EQUIPES MANUTENÇÃO						
Item	Descrição dos Equipamentos / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02
D-1	Equipe sinalização horizontal, vertical, semafórica e de acessibilidade	h	1500	R\$ 210,00	R\$ 224,70	R\$ 239,73
D-2	Profissional Nível Superior (Trânsito)	h	1250	R\$ 75,53	R\$ 80,82	R\$ 86,23
D-3	Caminhão 8 toneladas com plataforma hidráulica	h	1000	R\$ 101,00	R\$ 108,07	R\$ 115,30
D-4	Caminhão 14 toneladas com guindauto para 8 toneladas com lança de 15m com cesto elevatório	h	125	R\$ 277,66	R\$ 297,10	R\$ 316,98
D-5	Caminhão Pipa (Lavagem Placas)	h	125	R\$ 230,00	R\$ 246,10	R\$ 262,57
D-6	Veiculo utilitário para pronto atendimento semafórico com eletricista	mês	30	R\$ 7.000,00	R\$ 7.490,00	R\$ 7.991,14
E – ACESSIBILIDADE						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02
E-1	Implantação de rampa para deficientes, incluindo piso tátil, de acordo com NBR 9050/2014	m²	5000	R\$ 880,50	R\$ 942,14	R\$ 1.005,18
E-2	Botoeira pedestre para deficiente visual	un	30	R\$ 2.900,00	R\$ 3.103,00	R\$ 3.310,62
F – SINALIZAÇÃO VERTICAL						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02
F-1	Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação/Advertência em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 ou fibra GT + GT, película conforme ABNT NBR 14644	m²	780	R\$ 678,68	R\$ 726,19	R\$ 774,78
F-2	Fornecimento e Implantação de Placa de em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m²	210	R\$ 838,02	R\$ 896,68	R\$ 956,68

F-3	Fornecimento e Implantação de Placa em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m ²	30	R\$ 868,06	R\$ 928,82	R\$ 990,97
F-4	Retirada de Placa	m ²	255	R\$ 88,87	R\$ 95,09	R\$ 101,45
F-5	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado simples de 3" x 3,15m	un	15	R\$ 775,63	R\$ 829,92	R\$ 885,45
F-6	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,25m para Braço Projetado (P-57)	un	30	R\$ 943,50	R\$ 1.009,55	R\$ 1.077,10
F-7	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado de 3" x 2,70 para poste de energia (P-55)	un	45	R\$ 720,80	R\$ 771,26	R\$ 822,86
F-8	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,00m	un	30	R\$ 637,08	R\$ 681,68	R\$ 727,29
F-9	Fornecimento e Implantação de Coluna 2 1/2" x 3,60m	un	975	R\$ 285,00	R\$ 304,95	R\$ 325,35
F-10	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 6,00m	un	30	R\$ 756,50	R\$ 809,46	R\$ 863,62
F-11	Retirada de Coluna	un	30	R\$ 67,60	R\$ 72,33	R\$ 77,17
F-12	Retirada de Braço	un	30	R\$ 97,77	R\$ 104,61	R\$ 111,61
F-13	Fornecimento e Implantação de Pórtico - vão 14,80m	un	15	R\$ 55.000,00	R\$ 58.850,00	R\$ 62.787,55
F-14	Fornecimento e Implantação de Braquete, selo e fita metálica para fixação de placa	un	1080	R\$ 29,75	R\$ 31,83	R\$ 33,96
F-15	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 2 1/2" para fixação de placas	un	1200	R\$ 27,12	R\$ 29,02	R\$ 30,96
F-16	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 3" para fixação de placas	un	240	R\$ 53,89	R\$ 57,66	R\$ 61,52
F-17	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 4" para fixação de placas	un	60	R\$ 64,35	R\$ 68,85	R\$ 73,46
F-18	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada para fixação de placas em pórtico e semi pórtico	un	30	R\$ 87,32	R\$ 93,43	R\$ 99,68
G – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (Fornecimento e Implantação)						
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02

G-1	Grupo focal policarbonato principal circular 200mm a led com anteparo	un	30	R\$ 4.100,00	R\$ 4.387,00	R\$ 4.680,53
G-2	Grupo focal policarbonato repetidor circular 200mm a led	un	30	R\$ 3.850,00	R\$ 4.119,50	R\$ 4.395,13
G-3	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led	un	15	R\$ 3.200,00	R\$ 3.424,00	R\$ 3.653,09
G-4	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led com contador regressivo	un	15	R\$ 4.700,00	R\$ 5.029,00	R\$ 5.365,48
G-5	Botoeira pedestre comum com botão comando 30mm	un	15	R\$ 412,00	R\$ 440,84	R\$ 470,34
G-6	Anteparo para grupo focal principal comum	un	15	R\$ 268,00	R\$ 286,76	R\$ 305,95
G-7	Suporte simples 101 mm	un	15	R\$ 98,80	R\$ 105,72	R\$ 112,79
G-8	Suporte simples 114 mm	un	45	R\$ 106,00	R\$ 113,42	R\$ 121,01
G-9	Suporte basculante 101 mm	un	60	R\$ 148,40	R\$ 158,79	R\$ 169,41
G-10	Suporte basculante 76mm para braço cônico	un	75	R\$ 137,60	R\$ 147,23	R\$ 157,08
G-11	Conjunto suporte superior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 44,52	R\$ 47,64	R\$ 50,83
G-12	Conjunto suporte inferior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 39,16	R\$ 41,90	R\$ 44,70
G-13	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado	un	15	R\$ 2.160,00	R\$ 2.311,20	R\$ 2.465,84
G-14	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado de duas bocas	un	15	R\$ 2.364,00	R\$ 2.529,48	R\$ 2.698,72
G-15	Coluna Galvanizada 127 mm x 5,00 m		15	R\$ 1.528,00	R\$ 1.634,96	R\$ 1.744,35
G-16	Braço projetado galvanizado 101 mm x 4,70m	un	15	R\$ 1.608,00	R\$ 1.720,56	R\$ 1.835,68
G-17	Coluna galvanizada 101 mm x 6,00 m	un	15	R\$ 1.496,00	R\$ 1.600,72	R\$ 1.707,82
G-18	Extensora de 3m para coluna 101mm	un	15	R\$ 980,00	R\$ 1.048,60	R\$ 1.118,76
G-19	Extensora de 3m para coluna 114 mm		15	R\$ 1.032,00	R\$ 1.104,24	R\$ 1.178,12
G-20	Braço projetado para coluna cônica	un	30	R\$ 1.672,00	R\$ 1.789,04	R\$ 1.908,74
G-21	Coluna cônica contínua composta	un	15	R\$ 3.120,00	R\$ 3.338,40	R\$ 3.561,77
G-22	Coluna cônica contínua simples	un	75	R\$ 1.984,00	R\$ 2.122,88	R\$ 2.264,92
G-23	Controlador eletrônico de 8 fases	un	15	R\$ 15.100,00	R\$ 16.157,00	R\$ 17.238,04
G-24	Fechadura completa para controlador existente	un	15	R\$ 136,00	R\$ 145,52	R\$ 155,26

G-25	Módulo central de processamento para controlador existente	un	15	R\$ 1.832,00	R\$ 1.960,24	R\$ 2.091,40
G-26	Módulo comunicação para controlador existente	un	30	R\$ 1.840,00	R\$ 1.968,80	R\$ 2.100,53
G-27	Módulo fonte para controlador existente	un	15	R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,40	R\$ 1.506,90
G-28	Módulo potência para controlador existente	un	15	R\$ 1.220,00	R\$ 1.305,40	R\$ 1.392,74
G-29	Módulo piscante para controlador existente	un	5	R\$ 295,99	R\$ 316,71	R\$ 337,90
G-30	Implantação Laço Detector Indutivo	un	30	R\$ 319,59	R\$ 341,96	R\$ 364,84
G-31	No-Break para Rede Semafórica	un	60	R\$ 11.225,50	R\$ 12.011,29	R\$ 12.814,94
G-32	Cabo CCE APL ASF 65 2 pares	m	5400	R\$ 19,68	R\$ 21,06	R\$ 22,47
G-33	Alça pré formada para ancoragem aérea de cabo CCE APL ASF65	un	375	R\$ 3,08	R\$ 3,30	R\$ 3,52
G-34	Cabo Flexível 4 x 1,5 mm ²	m	90	R\$ 15,92	R\$ 17,03	R\$ 18,17
G-35	Cabo Flexível 2 x 2,5 mm ²	m	255	R\$ 12,06	R\$ 12,90	R\$ 13,76
G-36	Cabo de controle blindado 0,5KV 2x1,0mm ²	m	255	R\$ 8,80	R\$ 9,42	R\$ 10,05
G-37	Isolador roldana 72 x 72 x 20 mm Porcelana	un	15	R\$ 36,76	R\$ 39,33	R\$ 41,96
G-38	Armação para isolador 3/16" haste 5/8" galvanizado	un	105	R\$ 19,12	R\$ 20,46	R\$ 21,83
G-39	Caixa entrada energia com lente para leitura padrão CPFL e KIT	un	15	R\$ 446,15	R\$ 477,38	R\$ 509,32
G-40	Haste de cobre para aterramento alta camada 5/8" x 3m prolongável com grampo 5/8" para condutor de 6 - 50mm ²	un	30	R\$ 103,20	R\$ 110,42	R\$ 117,81
G-41	Luva de emenda para haste de aterramento prolongável de 5/8"	un	60	R\$ 12,00	R\$ 12,84	R\$ 13,70
G-42	Circuito Piscante dois canais para advertência	un	15	R\$ 301,00	R\$ 322,07	R\$ 343,62

Aditamento nº 01 - Prorrogação de Prazo (30 meses)
Período: 06/12/2020 a 05/06/2023
P₀ = R\$ 15.000.000,00
Apostilamento 01 – Reajuste de 7,00% = R\$ 15.623.588,44 (aplicado somente no saldo remanescente)
Apostilamento 02 – Reajuste de 6,690830% = R\$ 15.881.066,47 (aplicado somente no saldo remanescente)
Do Valor do Aditamento = R\$ 17.124.218,30 (P₀ + apostilamento 01 e 02 com reajuste no valor total)
Do Valor Total do Contrato = (R\$ 15.881.066,47 + R\$ 17.124.218,30) = R\$ 33.005.284,77

APOSTILAMENTO 03 – REAJUSTE DE 32,02%

De: 21/06/2021 a 05/06/2023

Do Cálculo do Reajuste:

Valor Consumido de 06/06/18 a 21/06/2021 = R\$ 19.125.473,91

Saldo remanescente em 21/06/2021 sem o reajuste = (R\$ 33.005.284,77 – R\$ 19.125.473,91) = R\$ 13.879.810,86

Valor do apostilamento = R\$ 13.879.810,86 x 32,02% = R\$ 4.444.315,43

Saldo remanescente em 21/06/2021 depois de aplicado o reajuste = (R\$ 13.879.810,86 + R\$ 4.444.315,43) = R\$ 18.324.126,29

Do Valor Atualizado do Contrato: (R\$ 33.005.284,77 + R\$ 4.444.315,43) = R\$ 37.449.600,20

Segue planilha com os valores unitários reajustados, arredondados para duas casas decimais:

A – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
A-1	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo mecânico NBR 13699	m ²	53760	R\$ 28,36	R\$ 30,35	R\$ 32,38	R\$ 42,75
A-2	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo manual NBR 13699	m ²	40830	R\$ 29,00	R\$ 31,03	R\$ 33,11	R\$ 43,71
A-3	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Aspersão NBR6831/13159, 1,5mm	m ²	15150	R\$ 49,19	R\$ 52,63	R\$ 56,15	R\$ 74,13
A-4	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Extrusão NBR6831/13159, 3,0mm	m ²	8041,5	R\$ 77,00	R\$ 82,39	R\$ 87,90	R\$ 116,05
A-5	Fornecimento e Aplicação de Laminado Elastoplástico (película preformada), 1,5mm dvs cores e logotipos	m ²	2700	R\$ 120,00	R\$ 128,40	R\$ 136,99	R\$ 180,85
A-6	Fornecimento e Aplicação de Material Termo-plástico Alto Relevo NBR 15543	m ²	2000	R\$ 127,55	R\$ 136,48	R\$ 145,61	R\$ 192,23
A-7	Remoção de Sinalização Horizontal	m ²	750	R\$ 60,75	R\$ 65,00	R\$ 69,35	R\$ 91,56
A-8	Fornecimento e Aplicação de Material Bi-Componente plástico a frio (travessia de pedestre)	m ²	3000	R\$ 122,55	R\$ 131,13	R\$ 139,90	R\$ 184,70
B – SINALIZAÇÃO CANALIZAÇÃO							
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
B-1	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Mono Direcional	un	3255	R\$ 15,18	R\$ 16,24	R\$ 17,33	R\$ 22,88

B-2	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bi-Direcional	un	3000	R\$ 17,06	R\$ 18,25	R\$ 19,47	R\$ 25,70
B-3	Fornecimento e Implantação de Tacha a Led Mono Direcional, corpo metálico	un	300	R\$ 202,98	R\$ 217,19	R\$ 231,72	R\$ 305,92
B-4	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Mono Direcional	un	1080	R\$ 32,14	R\$ 34,39	R\$ 36,69	R\$ 48,44
B-5	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Bi-Direcional	un	1125	R\$ 33,75	R\$ 36,11	R\$ 38,53	R\$ 50,87
B-6	Remoção de Tacha	un	90	R\$ 3,78	R\$ 4,04	R\$ 4,31	R\$ 5,69
B-7	Remoção de Tachão	un	45	R\$ 4,91	R\$ 5,25	R\$ 5,60	R\$ 7,39
B-8	Fornecimento e Implantação de Prisma de Concreto	un	300	R\$ 123,29	R\$ 131,92	R\$ 140,75	R\$ 185,82
C – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DISPOSITIVO DE SEGURANÇA							
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
C-1	Fornecimento e Implantação de Defesa Metálica Semi-Maleável	m	1290	R\$ 130,00	R\$ 139,10	R\$ 148,41	R\$ 195,93
C-2	Fornecimento e Implantação de Terminal Ancoragem Aéreo	un	15	R\$ 127,47	R\$ 136,39	R\$ 145,52	R\$ 192,12
C-3	Fornecimento e Implantação de Terminal de Ancoragem Ponte	un	15	R\$ 141,95	R\$ 151,89	R\$ 162,05	R\$ 213,94
C-4	Gradil de Pedestre	m	450	R\$ 410,40	R\$ 439,13	R\$ 468,51	R\$ 618,53
D – EQUIPAMENTOS / EQUIPES MANUTENÇÃO							
Item	Descrição dos Equipamentos / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
D-1	Equipe sinalização horizontal, vertical, semaforica e de acessibilidade	h	1500	R\$ 210,00	R\$ 224,70	R\$ 239,73	R\$ 316,49
D-2	Profissional Nível Superior (Trânsito)	h	1250	R\$ 75,53	R\$ 80,82	R\$ 86,23	R\$ 113,84
D-3	Caminhão 8 toneladas com plataforma hidráulica	h	1000	R\$ 101,00	R\$ 108,07	R\$ 115,30	R\$ 152,22
D-4	Caminhão 14 toneladas com guindauto para 8 toneladas com lança de 15m com cesto elevatório	h	125	R\$ 277,66	R\$ 297,10	R\$ 316,98	R\$ 418,48
D-5	Caminhão Pipa (Lavagem Placas)	h	125	R\$ 230,00	R\$ 246,10	R\$ 262,57	R\$ 346,64
D-6	Veiculo utilitário para pronto atendimento semaforico com eletricista	mês	30	R\$ 7.000,00	R\$ 7.490,00	R\$ 7.991,14	R\$ 10.549,90
E – ACESSIBILIDADE							



Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
E-1	Implantação de rampa para deficientes, incluindo piso tátil, de acordo com NBR 9050/2014	m ²	5000	R\$ 880,50	R\$ 942,14	R\$ 1.005,18	R\$ 1.327,04
E-2	Botoeira pedestre para deficiente visual	un	30	R\$ 2.900,00	R\$ 3.103,00	R\$ 3.310,62	R\$ 4.370,68
F – SINALIZAÇÃO VERTICAL							
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
F-1	Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação/Advertência em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 ou fibra GT + GT, película conforme ABNT NBR 14644	m ²	780	R\$ 678,68	R\$ 726,19	R\$ 774,78	R\$ 1.022,86
F-2	Fornecimento e Implantação de Placa de em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m ²	210	R\$ 838,02	R\$ 896,68	R\$ 956,68	R\$ 1.263,01
F-3	Fornecimento e Implantação de Placa em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 modulada GT + AI, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m ²	30	R\$ 868,06	R\$ 928,82	R\$ 990,97	R\$ 1.308,28
F-4	Retirada de Placa	m ²	255	R\$ 88,87	R\$ 95,09	R\$ 101,45	R\$ 133,93
F-5	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado simples de 3" x 3,15m	un	15	R\$ 775,63	R\$ 829,92	R\$ 885,45	R\$ 1.168,97
F-6	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,25m para Braço Projetado (P-57)	un	30	R\$ 943,50	R\$ 1.009,55	R\$ 1.077,10	R\$ 1.421,99
F-7	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado de 3" x 2,70 para poste de energia (P-55)	un	45	R\$ 720,80	R\$ 771,26	R\$ 822,86	R\$ 1.086,34
F-8	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,00m	un	30	R\$ 637,08	R\$ 681,68	R\$ 727,29	R\$ 960,17
F-9	Fornecimento e Implantação de Coluna 2 1/2" x 3,60m	un	975	R\$ 285,00	R\$ 304,95	R\$ 325,35	R\$ 429,53
F-10	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 6,00m	un	30	R\$ 756,50	R\$ 809,46	R\$ 863,62	R\$ 1.140,15
F-11	Retirada de Coluna	un	30	R\$ 67,60	R\$ 72,33	R\$ 77,17	R\$ 101,88
F-12	Retirada de Braço	un	30	R\$ 97,77	R\$ 104,61	R\$ 111,61	R\$ 147,35

F-13	Fornecimento e Implantação de Pórtico - vão 14,80m	un	15	R\$ 55.000,00	R\$ 58.850,00	R\$ 62.787,55	R\$ 82.892,12
F-14	Fornecimento e Implantação de Braçadeira, selo e fita metálica para fixação de placa	un	1080	R\$ 29,75	R\$ 31,83	R\$ 33,96	R\$ 44,83
F-15	Fornecimento e Implantação de Braçadeira galvanizada Ø 2 1/2" para fixação de placas	un	1200	R\$ 27,12	R\$ 29,02	R\$ 30,96	R\$ 40,87
F-16	Fornecimento e Implantação de Braçadeira galvanizada Ø 3" para fixação de placas	un	240	R\$ 53,89	R\$ 57,66	R\$ 61,52	R\$ 81,22
F-17	Fornecimento e Implantação de Braçadeira galvanizada Ø 4" para fixação de placas	un	60	R\$ 64,35	R\$ 68,85	R\$ 73,46	R\$ 96,98
F-18	Fornecimento e Implantação de Braçadeira galvanizada para fixação de placas em pórtico e semi pórtico	un	30	R\$ 87,32	R\$ 93,43	R\$ 99,68	R\$ 131,60
G – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (Fornecimento e Implantação)							
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03
G-1	Grupo focal policarbonato principal circular 200mm a led com anteparo	un	30	R\$ 4.100,00	R\$ 4.387,00	R\$ 4.680,53	R\$ 6.179,24
G-2	Grupo focal policarbonato repetidor circular 200mm a led	un	30	R\$ 3.850,00	R\$ 4.119,50	R\$ 4.395,13	R\$ 5.802,45
G-3	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led	un	15	R\$ 3.200,00	R\$ 3.424,00	R\$ 3.653,09	R\$ 4.822,81
G-4	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led com contador regressivo	un	15	R\$ 4.700,00	R\$ 5.029,00	R\$ 5.365,48	R\$ 7.083,51
G-5	Botoeira pedestre comum com botão comando 30mm	un	15	R\$ 412,00	R\$ 440,84	R\$ 470,34	R\$ 620,94
G-6	Anteparo para grupo focal principal comum	un	15	R\$ 268,00	R\$ 286,76	R\$ 305,95	R\$ 403,92
G-7	Suporte simples 101 mm	un	15	R\$ 98,80	R\$ 105,72	R\$ 112,79	R\$ 148,91
G-8	Suporte simples 114 mm	un	45	R\$ 106,00	R\$ 113,42	R\$ 121,01	R\$ 159,76
G-9	Suporte basculante 101 mm	un	60	R\$ 148,40	R\$ 158,79	R\$ 169,41	R\$ 223,66
G-10	Suporte basculante 76mm para braço cônico	un	75	R\$ 137,60	R\$ 147,23	R\$ 157,08	R\$ 207,38

G-11	Conjunto suporte superior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 44,52	R\$ 47,64	R\$ 50,83	R\$ 67,11
G-12	Conjunto suporte inferior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 39,16	R\$ 41,90	R\$ 44,70	R\$ 59,01
G-13	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado	un	15	R\$ 2.160,00	R\$ 2.311,20	R\$ 2.465,84	R\$ 3.255,40
G-14	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado de duas bocas	un	15	R\$ 2.364,00	R\$ 2.529,48	R\$ 2.698,72	R\$ 3.562,85
G-15	Coluna Galvanizada 127 mm x 5,00 m		15	R\$ 1.528,00	R\$ 1.634,96	R\$ 1.744,35	R\$ 2.302,89
G-16	Braço projetado galvanizado 101 mm x 4,70m	un	15	R\$ 1.608,00	R\$ 1.720,56	R\$ 1.835,68	R\$ 2.423,46
G-17	Coluna galvanizada 101 mm x 6,00 m	un	15	R\$ 1.496,00	R\$ 1.600,72	R\$ 1.707,82	R\$ 2.254,66
G-18	Extensora de 3m para coluna 101mm	un	15	R\$ 980,00	R\$ 1.048,60	R\$ 1.118,76	R\$ 1.476,99
G-19	Extensora de 3m para coluna 114 mm		15	R\$ 1.032,00	R\$ 1.104,24	R\$ 1.178,12	R\$ 1.555,35
G-20	Braço projetado para coluna cônica	un	30	R\$ 1.672,00	R\$ 1.789,04	R\$ 1.908,74	R\$ 2.519,92
G-21	Coluna cônica contínua composta	un	15	R\$ 3.120,00	R\$ 3.338,40	R\$ 3.561,77	R\$ 4.702,25
G-22	Coluna cônica contínua simples	un	75	R\$ 1.984,00	R\$ 2.122,88	R\$ 2.264,92	R\$ 2.990,15
G-23	Controlador eletrônico de 8 fases	un	15	R\$ 15.100,00	R\$ 16.157,00	R\$ 17.238,04	R\$ 22.757,66
G-24	Fechadura completa para controlador existente	un	15	R\$ 136,00	R\$ 145,52	R\$ 155,26	R\$ 204,97
G-25	Módulo central de processamento para controlador existente	un	15	R\$ 1.832,00	R\$ 1.960,24	R\$ 2.091,40	R\$ 2.761,07
G-26	Módulo comunicação para controlador existente	un	30	R\$ 1.840,00	R\$ 1.968,80	R\$ 2.100,53	R\$ 2.773,12
G-27	Módulo fonte para controlador existente	un	15	R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,40	R\$ 1.506,90	R\$ 1.989,41
G-28	Módulo potência para controlador existente	un	15	R\$ 1.220,00	R\$ 1.305,40	R\$ 1.392,74	R\$ 1.838,70
G-29	Módulo piscante para controlador existente	un	5	R\$ 295,99	R\$ 316,71	R\$ 337,90	R\$ 446,10
G-30	Implantação Laço Detector Indutivo	un	30	R\$ 319,59	R\$ 341,96	R\$ 364,84	R\$ 481,66
G-31	No-Break para Rede Semafórica	un	60	R\$ 11.225,50	R\$ 12.011,29	R\$ 12.814,94	R\$ 16.918,28
G-32	Cabo CCE APL ASF 65 2 pares	m	5400	R\$ 19,68	R\$ 21,06	R\$ 22,47	R\$ 29,66

G-33	Alça pré formada para ancoragem aérea de cabo CCE APL ASF65	un	375	R\$ 3,08	R\$ 3,30	R\$ 3,52	R\$ 4,65
G-34	Cabo Flexível 4 x 1,5 mm ²	m	90	R\$ 15,92	R\$ 17,03	R\$ 18,17	R\$ 23,99
G-35	Cabo Flexível 2 x 2,5 mm ²	m	255	R\$ 12,06	R\$ 12,90	R\$ 13,76	R\$ 18,17
G-36	Cabo de controle blindado 0,5KV 2x1,0mm ²	m	255	R\$ 8,80	R\$ 9,42	R\$ 10,05	R\$ 13,27
G-37	Isolador roldana 72 x 72 x 20 mm Porcelana	un	15	R\$ 36,76	R\$ 39,33	R\$ 41,96	R\$ 55,40
G-38	Armação para isolador 3/16" haste 5/8" galvanizado	un	105	R\$ 19,12	R\$ 20,46	R\$ 21,83	R\$ 28,82
G-39	Caixa entrada energia com lente para leitura padrão CPFL e KIT	un	15	R\$ 446,15	R\$ 477,38	R\$ 509,32	R\$ 672,40
G-40	Haste de cobre para aterramento alta camada 5/8" x 3m prolongável com grampo 5/8" para condutor de 6 - 50mm ²	un	30	R\$ 103,20	R\$ 110,42	R\$ 117,81	R\$ 155,53
G-41	Luva de emenda para haste de aterramento prolongável de 5/8"	un	60	R\$ 12,00	R\$ 12,84	R\$ 13,70	R\$ 18,09
G-42	Circuito Piscante dois canais para advertência	un	15	R\$ 301,00	R\$ 322,07	R\$ 343,62	R\$ 453,65

Aditamento 02 – Acréscimo quantitativo unitário em 25% (vinte e cinco por cento)

De: A partir da data de publicação a 05/06/2023

Do valor do contrato: R\$ 37.449.600,20


Do valor do acréscimo: R\$ 5.393.048,90

Do valor atualizado do contrato: (R\$ 37.449.600,20 + R\$ 5.393.048,90) = 42.842.649,10

Segue planilha:

M
J

A – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
A-1	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo mecânico NBR 13699	m ²	53760	R\$ 28,36	R\$ 30,35	R\$ 32,38	R\$ 42,75	13440	R\$ 574.560,00
A-2	Fornecimento e Aplicação de Tinta, acrílica, processo manual NBR 13699	m ²	40830	R\$ 29,00	R\$ 31,03	R\$ 33,11	R\$ 43,71	10207	R\$ 446.147,97
A-3	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Aspersão NBR6831/13159, 1,5mm	m ²	15150	R\$ 49,19	R\$ 52,63	R\$ 56,15	R\$ 74,13	3787	R\$ 280.730,31
A-4	Fornecimento e Aplicação de Material Term. Extrusão NBR6831/13159, 3,0mm	m ²	8041,5	R\$ 77,00	R\$ 82,39	R\$ 87,90	R\$ 116,05	2010	R\$ 233.260,50
A-5	Fornecimento e Aplicação de Laminado Elastoplástico (película preformada), 1,5mm dvs cores e logotipos	m ²	2700	R\$ 120,00	R\$ 128,40	R\$ 136,99	R\$ 180,85	361	R\$ 65.286,85
A-6	Fornecimento e Aplicação de Material Termo-plástico Alto Relevo NBR 15543	m ²	2000	R\$ 127,55	R\$ 136,48	R\$ 145,61	R\$ 192,23	500	R\$ 96.115,00
A-7	Remoção de Sinalização Horizontal	m ²	750	R\$ 60,75	R\$ 65,00	R\$ 69,35	R\$ 91,56	187	R\$ 17.121,72
A-8	Fornecimento e Aplicação de Material Bi-Componente plástico a frio (travessia de pedestre)	m ²	3000	R\$ 122,55	R\$ 131,13	R\$ 139,90	R\$ 184,70	400	R\$ 73.880,00
B – SINALIZAÇÃO CANALIZAÇÃO									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
B-1	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Mono Direcional	un	3255	R\$ 15,18	R\$ 16,24	R\$ 17,33	R\$ 22,88	813	R\$ 18.601,44
B-2	Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bi-Direcional	un	3000	R\$ 17,06	R\$ 18,25	R\$ 19,47	R\$ 25,70	750	R\$ 19.275,00



B-3	Fornecimento e Implantação de Tacha a Led Mono Direcional, corpo metálico	un	300	R\$ 202,98	R\$ 217,19	R\$ 231,72	R\$ 305,92	75	R\$ 22.944,00
B-4	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Mono Direcional	un	1080	R\$ 32,14	R\$ 34,39	R\$ 36,69	R\$ 48,44	270	R\$ 13.078,80
B-5	Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Bi-Direcional	un	1125	R\$ 33,75	R\$ 36,11	R\$ 38,53	R\$ 50,87	281	R\$ 14.294,47
B-6	Remoção de Tacha	un	90	R\$ 3,78	R\$ 4,04	R\$ 4,31	R\$ 5,69	22	R\$ 125,18
B-7	Remoção de Tachão	un	45	R\$ 4,91	R\$ 5,25	R\$ 5,60	R\$ 7,39	11	R\$ 81,29
B-8	Fornecimento e Implantação de Prisma de Concreto	un	300	R\$ 123,29	R\$ 131,92	R\$ 140,75	R\$ 185,82	75	R\$ 13.936,50
C – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DISPOSITIVO DE SEGURANÇA									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
C-1	Fornecimento e Implantação de Defesa Metálica Semi- Maleável	m	1290	R\$ 130,00	R\$ 139,10	R\$ 148,41	R\$ 195,93	323	R\$ 63.285,39
C-2	Fornecimento e Implantação de Terminal Ancoragem Aéreo	un	15	R\$ 127,47	R\$ 136,39	R\$ 145,52	R\$ 192,12	3	R\$ 576,36
C-3	Fornecimento e Implantação de Terminal de Ancoragem Ponte	un	15	R\$ 141,95	R\$ 151,89	R\$ 162,05	R\$ 213,94	3	R\$ 641,82
C-4	Gradil de Pedestre	m	450	R\$ 410,40	R\$ 439,13	R\$ 468,51	R\$ 618,53	112	R\$ 69.275,36
D – EQUIPAMENTOS / EQUIPES MANUTENÇÃO									
Item	Descrição dos Equipamentos / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
D-1	Equipe sinalização horizontal, vertical, semaforica e de acessibilidade	h	1500	R\$ 210,00	R\$ 224,70	R\$ 239,73	R\$ 316,49	375	R\$ 118.683,75
D-2	Profissional Nível Superior (Trânsito)	h	1250	R\$ 75,53	R\$ 80,82	R\$ 86,23	R\$ 113,84	312	R\$ 35.518,08
D-3	Caminhão 8 toneladas com plataforma hidráulica	h	1000	R\$ 101,00	R\$ 108,07	R\$ 115,30	R\$ 152,22	250	R\$ 38.055,00
D-4	Caminhão 14 toneladas com guindauto para 8 toneladas com lança de 15m com cesto elevatório	h	125	R\$ 277,66	R\$ 297,10	R\$ 316,98	R\$ 418,48	31	R\$ 12.972,88
D-5	Caminhão Pipa (Lavagem Placas)	h	125	R\$ 230,00	R\$ 246,10	R\$ 262,57	R\$ 346,64	31	R\$ 10.745,84

D-6	Veículo utilitário para pronto atendimento semafórico com eletricista	mês	30	R\$ 7.000,00	R\$ 7.490,00	R\$ 7.991,14	R\$ 10.549,90	7	R\$ 73.849,30
E – ACESSIBILIDADE									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
E-1	Implantação de rampa para deficientes, incluindo piso tátil, de acordo com NBR 9050/2014	m2	5000	R\$ 880,50	R\$ 942,14	R\$ 1.005,18	R\$ 1.327,04	1249	R\$ 1.657.472,96
E-2	Botoeira pedestre para deficiente visual	un	30	R\$ 2.900,00	R\$ 3.103,00	R\$ 3.310,62	R\$ 4.370,68	7	R\$ 30.594,76
F – SINALIZAÇÃO VERTICAL									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
F-1	Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação/Advertência em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 ou fibra GT + GT, película conforme ABNT NBR 14644	m²	780	R\$ 678,68	R\$ 726,19	R\$ 774,78	R\$ 1.022,86	195	R\$ 199.457,70
F-2	Fornecimento e Implantação de Placa de em alumínio esp. 1,5mm, conforme ABNT NBR 7556/7823 modulada GT + Al, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m²	210	R\$ 838,02	R\$ 896,68	R\$ 956,68	R\$ 1.263,01	52	R\$ 65.676,52
F-3	Fornecimento e Implantação de Placa em aço 18, conforme ABNT NBR 11904 modulada GT + Al, conforme ABNT NBR 14644 (Orientação)	m²	30	R\$ 868,06	R\$ 928,82	R\$ 990,97	R\$ 1.308,28	7	R\$ 9.157,96
F-4	Retirada de Placa	m²	255	R\$ 88,87	R\$ 95,09	R\$ 101,45	R\$ 133,93	63	R\$ 8.437,59
F-5	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado simples de 3" x 3,15m	un	15	R\$ 775,63	R\$ 829,92	R\$ 885,45	R\$ 1.168,97	3	R\$ 3.506,91
F-6	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,25m para Braço Projetado (P-57)	un	30	R\$ 943,50	R\$ 1.009,55	R\$ 1.077,10	R\$ 1.421,99	7	R\$ 9.953,93

F-7	Fornecimento e Implantação de Braço Projetado de 3" x 2,70 para poste de energia (P-55)	un	45	R\$ 720,80	R\$ 771,26	R\$ 822,86	R\$ 1.086,34	11	R\$ 11.949,74
F-8	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 5,00m	un	30	R\$ 637,08	R\$ 681,68	R\$ 727,29	R\$ 960,17	7	R\$ 6.721,19
F-9	Fornecimento e Implantação de Coluna 2 1/2" x 3,60m	un	975	R\$ 285,00	R\$ 304,95	R\$ 325,35	R\$ 429,53	243	R\$ 104.375,79
F-10	Fornecimento e Implantação de Coluna de 4" x 6,00m	un	30	R\$ 756,50	R\$ 809,46	R\$ 863,62	R\$ 1.140,15	7	R\$ 7.981,05
F-11	Retirada de Coluna	un	30	R\$ 67,60	R\$ 72,33	R\$ 77,17	R\$ 101,88	7	R\$ 713,16
F-12	Retirada de Braço	un	30	R\$ 97,77	R\$ 104,61	R\$ 111,61	R\$ 147,35	7	R\$ 1.031,45
F-13	Fornecimento e Implantação de Pórtico - vão 14,80m	un	15	R\$ 55.000,00	R\$ 58.850,00	R\$ 62.787,55	R\$ 82.892,12	3	R\$ 248.676,36
F-14	Fornecimento e Implantação de Braquete, selo e fita metálica para fixação de placa	un	1080	R\$ 29,75	R\$ 31,83	R\$ 33,96	R\$ 44,83	270	R\$ 12.104,10
F-15	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 2 1/2" para fixação de placas	un	1200	R\$ 27,12	R\$ 29,02	R\$ 30,96	R\$ 40,87	300	R\$ 12.261,00
F-16	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 3" para fixação de placas	un	240	R\$ 53,89	R\$ 57,66	R\$ 61,52	R\$ 81,22	60	R\$ 4.873,20
F-17	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada Ø 4" para fixação de placas	un	60	R\$ 64,35	R\$ 68,85	R\$ 73,46	R\$ 96,98	15	R\$ 1.454,70
F-18	Fornecimento e Implantação de Abraçadeira galvanizada para fixação de placas em pórtico e semi pórtico	un	30	R\$ 87,32	R\$ 93,43	R\$ 99,68	R\$ 131,60	7	R\$ 921,20
G – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (Fornecimento e Implantação)									
Item	Descrição dos Materiais / Serviços	Un.	Quant.	Contratado	Apostil. 01	Apostil. 02	Apostil. 03	Adit. 01 - acréscimo de 25% unitário	Valor do acréscimo = acréscimo X valor unitário atual
G-1	Grupo focal policarbonato principal circular 200mm a led com anteparo	un	30	R\$ 4.100,00	R\$ 4.387,00	R\$ 4.680,53	R\$ 6.179,24	7	R\$ 43.254,68

G-2	Grupo focal policarbonato repetidor circular 200mm a led	un	30	R\$ 3.850,00	R\$ 4.119,50	R\$ 4.395,13	R\$ 5.802,45	7	R\$ 40.617,15
G-3	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led	un	15	R\$ 3.200,00	R\$ 3.424,00	R\$ 3.653,09	R\$ 4.822,81	3	R\$ 14.468,43
G-4	Grupo focal policarbonato pedestre módulo circular 200mm e frente quadrada 200x200 mm a led com contador regressivo	un	15	R\$ 4.700,00	R\$ 5.029,00	R\$ 5.365,48	R\$ 7.083,51	3	R\$ 21.250,53
G-5	Botoeira pedestre comum com botão comando 30mm	un	15	R\$ 412,00	R\$ 440,84	R\$ 470,34	R\$ 620,94	3	R\$ 1.862,82
G-6	Anteparo para grupo focal principal comum	un	15	R\$ 268,00	R\$ 286,76	R\$ 305,95	R\$ 403,92	3	R\$ 1.211,76
G-7	Suporte simples 101 mm	un	15	R\$ 98,80	R\$ 105,72	R\$ 112,79	R\$ 148,91	3	R\$ 446,73
G-8	Suporte simples 114 mm	un	45	R\$ 106,00	R\$ 113,42	R\$ 121,01	R\$ 159,76	11	R\$ 1.757,36
G-9	Suporte basculante 101 mm	un	60	R\$ 148,40	R\$ 158,79	R\$ 169,41	R\$ 223,66	15	R\$ 3.354,90
G-10	Suporte basculante 76mm para braço cônico	un	75	R\$ 137,60	R\$ 147,23	R\$ 157,08	R\$ 207,38	18	R\$ 3.732,84
G-11	Conjunto suporte superior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 44,52	R\$ 47,64	R\$ 50,83	R\$ 67,11	3	R\$ 201,33
G-12	Conjunto suporte inferior para coluna cônica - (trilho)	un	15	R\$ 39,16	R\$ 41,90	R\$ 44,70	R\$ 59,01	3	R\$ 177,03
G-13	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado	un	15	R\$ 2.160,00	R\$ 2.311,20	R\$ 2.465,84	R\$ 3.255,40	3	R\$ 9.766,20
G-14	Coluna galvanizada 114 mm x 6,00 m para braço projetado de duas bocas	un	15	R\$ 2.364,00	R\$ 2.529,48	R\$ 2.698,72	R\$ 3.562,85	3	R\$ 10.688,55
G-15	Coluna Galvanizada 127 mm x 5,00 m		15	R\$ 1.528,00	R\$ 1.634,96	R\$ 1.744,35	R\$ 2.302,89	3	R\$ 6.908,67
G-16	Braço projetado galvanizado 101 mm x 4,70m	un	15	R\$ 1.608,00	R\$ 1.720,56	R\$ 1.835,68	R\$ 2.423,46	3	R\$ 7.270,38
G-17	Coluna galvanizada 101 mm x 6,00 m	un	15	R\$ 1.496,00	R\$ 1.600,72	R\$ 1.707,82	R\$ 2.254,66	3	R\$ 6.763,98
G-18	Extensora de 3m para coluna 101mm	un	15	R\$ 980,00	R\$ 1.048,60	R\$ 1.118,76	R\$ 1.476,99	3	R\$ 4.430,97
G-19	Extensora de 3m para coluna 114 mm		15	R\$ 1.032,00	R\$ 1.104,24	R\$ 1.178,12	R\$ 1.555,35	3	R\$ 4.666,05
G-20	Braço projetado para coluna cônica	un	30	R\$ 1.672,00	R\$ 1.789,04	R\$ 1.908,74	R\$ 2.519,92	7	R\$ 17.639,44
G-21	Coluna cônica contínua composta	un	15	R\$ 3.120,00	R\$ 3.338,40	R\$ 3.561,77	R\$ 4.702,25	3	R\$ 14.106,75

G-22	Coluna cônica contínua simples	un	75	R\$ 1.984,00	R\$ 2.122,88	R\$ 2.264,92	R\$ 2.990,15	18	R\$ 53.822,70
G-23	Controlador eletrônico de 8 fases	un	15	R\$ 15.100,00	R\$ 16.157,00	R\$ 17.238,04	R\$ 22.757,66	3	R\$ 68.272,98
G-24	Fechadura completa para controlador existente	un	15	R\$ 136,00	R\$ 145,52	R\$ 155,26	R\$ 204,97	3	R\$ 614,91
G-25	Módulo central de processamento para controlador existente	un	15	R\$ 1.832,00	R\$ 1.960,24	R\$ 2.091,40	R\$ 2.761,07	3	R\$ 8.283,21
G-26	Módulo comunicação para controlador existente	un	30	R\$ 1.840,00	R\$ 1.968,80	R\$ 2.100,53	R\$ 2.773,12	7	R\$ 19.411,84
G-27	Módulo fonte para controlador existente	un	15	R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,40	R\$ 1.506,90	R\$ 1.989,41	3	R\$ 5.968,23
G-28	Módulo potência para controlador existente	un	15	R\$ 1.220,00	R\$ 1.305,40	R\$ 1.392,74	R\$ 1.838,70	3	R\$ 5.516,10
G-29	Módulo piscante para controlador existente	un	5	R\$ 295,99	R\$ 316,71	R\$ 337,90	R\$ 446,10	1	R\$ 446,10
G-30	Implantação Laço Detector Indutivo	un	30	R\$ 319,59	R\$ 341,96	R\$ 364,84	R\$ 481,66	7	R\$ 3.371,62
G-31	No-Break para Rede Semafórica	un	60	R\$ 11.225,50	R\$ 12.011,29	R\$ 12.814,94	R\$ 16.918,28	15	R\$ 253.774,20
G-32	Cabo CCE APL ASF 65 2 pares	m	5400	R\$ 19,68	R\$ 21,06	R\$ 22,47	R\$ 29,66	1350	R\$ 40.041,00
G-33	Alça pré formada para ancoragem aérea de cabo CCE APL ASF65	un	375	R\$ 3,08	R\$ 3,30	R\$ 3,52	R\$ 4,65	91	R\$ 423,15
G-34	Cabo Flexível 4 x 1,5 mm ²	m	90	R\$ 15,92	R\$ 17,03	R\$ 18,17	R\$ 23,99	22	R\$ 527,78
G-35	Cabo Flexível 2 x 2,5 mm ²	m	255	R\$ 12,06	R\$ 12,90	R\$ 13,76	R\$ 18,17	63	R\$ 1.144,71
G-36	Cabo de controle blindado 0,5KV 2x1,0mm ²	m	255	R\$ 8,80	R\$ 9,42	R\$ 10,05	R\$ 13,27	63	R\$ 836,01
G-37	Isolador roldana 72 x 72 x 20 mm Porcelana	un	15	R\$ 36,76	R\$ 39,33	R\$ 41,96	R\$ 55,40	3	R\$ 166,20
G-38	Armação para isolador 3/16" haste 5/8" galvanizado	un	105	R\$ 19,12	R\$ 20,46	R\$ 21,83	R\$ 28,82	26	R\$ 749,32
G-39	Caixa entrada energia com lente para leitura padrão CPFL e KIT	un	15	R\$ 446,15	R\$ 477,38	R\$ 509,32	R\$ 672,40	3	R\$ 2.017,20
G-40	Haste de cobre para aterramento alta camada 5/8" x 3m prolongável com grampo 5/8" para condutor de 6 - 50mm ²	un	30	R\$ 103,20	R\$ 110,42	R\$ 117,81	R\$ 155,53	7	R\$ 1.088,71
G-41	Luva de emenda para haste de aterramento prolongável de 5/8"	un	60	R\$ 12,00	R\$ 12,84	R\$ 13,70	R\$ 18,09	15	R\$ 271,35
G-42	Circuito Piscante dois canais para advertência	un	15	R\$ 301,00	R\$ 322,07	R\$ 343,62	R\$ 453,65	3	R\$ 1.360,95
TOTAL									R\$ 5.393.048,90