



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS  
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Bairro Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas - SP  
EMDEC-PR/EMDEC-DF/EMDEC-DF-DFC/EMDEC-DF-DFC-DFCL

## TERMO DE ADITAMENTO

Campinas, 23 de junho de 2025.

### TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 034/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 PROTOCOLO SEI. EMDEC.2025.00001946-22

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.602.720/0001-00, neste ato representada por seus representantes legais, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa **ROCS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Mogi Guaçu, nº 250, CEP 13.090-605, Chácara da Barra, Campinas/SP devidamente inscrita no CNPJ sob nº 31.569.782/0001-08, neste ato representada por seus representantes legais, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sob as cláusulas seguintes:

#### DA ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A partir da data de publicação do extrato deste termo de aditamento, fica alterado o endereço da contratada, passando de Rua Mogi Guaçu nº 250, Chácara da Barra, Campinas/SP, CEP: 13.090-605 para Rua Comendador Torlogo Dauntre, 74 – Sala 1207 – Campinas/SP – CEP: 13.025-270.

#### DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/09/2025, o prazo do contrato nº 034/2023, com vigência até 10/09/2026.

#### DO VALOR DA PRORROGAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Dá-se ao presente aditamento o valor total de R\$ 211.047,72 (duzentos e onze mil, quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) conforme ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

#### DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

**CLÁUSULA QUARTA** – Em decorrência deste aditamento o valor total do contrato passa de R\$ 415.241,32 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) para R\$ 626.289,04 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), conforme ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA QUINTA** - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma.

Vinicius Issa Lima Riverete  
Diretor Presidente  
EMDEC S/A

Ricardo Ferraro Geciauskas  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMDEC S/A

Tiago Lopes do Carmo  
Proprietário  
ROCS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:

**ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**Contrato nº 034/2023 – Pregão Eletrônico nº 021/2023**

$P_0 =$  R\$ 409.999,92 (quatrocentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses – 11/09/2023 a 10/09/2025

Valor mensal: R\$ 17.083,33

**Apostilamento 01 – Reajuste de 2,956690%**

**De: 29/10/2024 a 10/09/2025 – 10 meses e 12 dias**

Do valor mensal atual: R\$ 17.083,33

Do valor mensal após reajuste: R\$ 17.587,31

Do valor da diferença mensal: R\$ 17.587,31 – 17.083,33 = R\$ 503,98

Do valor da diferença para 10 meses: R\$ 503,98 x 10 = R\$ 5.039,80

Do valor da diferença para 12 dias: R\$ 503,98/30 x 12 = 201,60

**Do valor total da diferença (Apostilamento): R\$ 5.039,80 + 201,60 = R\$ 5.241,40**

**Do novo valor atualizado do contrato : R\$ 409.999,92 + 5.241,40 = R\$ 415.241,32**

Segue planilha:

**CÁLCULO DO REAJUSTE PARA O APOSTILAMENTO 01 DO CONTRATO 034/2023 PREGÃO Nº 021/2023**

<b>CORREDOR BRT CAMPO GRANDE - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>									
CÂMERA POR TIPO DE IMAGEM	QTDE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%			
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR APOST.01 (10 MESES E 12 DIAS) (R\$)
TIPO 01	53	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	1.531,70	36.760,80	29,75	1.576,75	45,05	468,52
TIPO 02	59	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	1.705,10	40.922,40	29,75	1.755,25	50,15	521,56
TIPO 03	4	INTELBRAS IP SPEED DOM 3225	204,10	816,40	19.593,60	210,13	840,52	24,12	250,85
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>4.053,20</b>	<b>97.276,80</b>		<b>4.172,52</b>	<b>119,32</b>	<b>1.240,93</b>

<b>CORREDOR BRT PERIMETRAL - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>									
CÂMERA POR TIPO DE IMAGEM	QTDE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%			
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR APOST.01 (10 MESES E 12 DIAS) (R\$)
TIPO 01	10	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	289,00	6.936,00	29,75	297,50	8,50	88,40
TIPO 02	8	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	231,20	5.548,80	29,75	238,00	6,80	70,72
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>520,20</b>	<b>12.484,80</b>		<b>535,50</b>	<b>15,30</b>	<b>159,12</b>

<b>CORREDOR BRT OURO VERDE - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>									
CÂMERA POR TIPO DE IMAGEM	QTDE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%			
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR APOST.01 (10 MESES E 12 DIAS) (R\$)
TIPO 01	54	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	1.560,60	37.454,40	29,75	1.606,50	45,90	477,36
TIPO 02	54	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	1.560,60	37.454,40	29,75	1.606,50	45,90	477,36
TIPO 03	3	INTELBRAS IP SPEED DOM 3225	204,10	612,30	14.695,20	210,13	630,39	18,09	188,14
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>3.733,50</b>	<b>89.604,00</b>		<b>3.843,39</b>	<b>109,89</b>	<b>1.142,86</b>

<b>EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA SEDE DA EMDEC - MONITORAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>									
EQUIPAMENTOS	QTDE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%			
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR APOST.01 (10 MESES E 12 DIAS) (R\$)
TELAS OU TELEVISORES	4	LED SMART 50"	162,83	651,32	15.631,68	167,64	670,56	19,24	200,10
EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO	1	RACKs, HD E SERVIDORES	7.961,60	7.961,60	191.078,40	8.197,00	8.197,00	235,40	2.448,16
JOYSTICK (MESA DE CONTROLE PARA MONITORAMENTO)	1	CONTROLADOR SPEED	163,51	163,51	3.924,24	168,34	168,34	4,83	50,23
<b>TOTAL</b>				<b>8.776,43</b>	<b>210.634,32</b>		<b>9.035,90</b>	<b>259,47</b>	<b>2.698,49</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.083,33</b>	<b>409.999,92</b>		<b>17.587,31</b>	<b>503,98</b>	<b>5.241,40</b>
--------------------	--	--	------------------	-------------------	--	------------------	---------------	-----------------

**Aditamento 01 – Alteração do Preâmbulo e prorrogação de prazo por 12 (doze) meses**

Alteração de Preâmbulo – Endereço

Período: A partir da data de publicação do Termo de Aditamento

**De:** Rua Mogi Guaçu n° 250, Chácara da Barra, Campinas/SP, CEP: 13.090-605

**Para:** Rua Comendador Torlogo Dauntre, 74 – Sala 1207 – Campinas/S P – CEP: 13.025-270

Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses:

**Período: 11/09/2025 a 10/09/2026**

Do valor estimado mensal = **R\$ 17.587,31**

Do valor estimado para 12 meses = **R\$ 17.587,31 x 12 = R\$ 211.047,72**

Do valor estimado atualizado do contrato = **R\$ 415.241,32+ 211.047,72 = R\$ 626.289,04**

Segue planilha:

CORREDOR BRT CAMPO GRANDE - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
CÂMERA PORT TIPO DE IMAGEM	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%				ADIT. 01 - PRORROG. 12 MESES 11/09/2025 A 10/09/2026		
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR TOTAL 10 MESES E 12 DIAS (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL ADIT. 01 (R\$)
TIPO 01	53	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	1.531,70	36.780,80	29,75	1.576,75	45,05	488,52	29,75	1.576,75	18.921,00
TIPO 02	59	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	1.705,10	40.922,40	29,75	1.755,25	50,15	521,56	29,75	1.755,25	21.063,00
TIPO 03	4	INTELBRAS IP SPEED DOM 3225	204,10	816,40	19.993,60	210,13	840,52	24,12	230,85	210,13	840,52	10.086,24
VALOR TOTAL				4.053,20	97.276,80		4.172,52	119,32	1.240,93		4.172,52	50.070,24

CORREDOR BRT PERIMETRAL - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
CÂMERA PORT TIPO DE IMAGEM	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%				ADIT. 01 - PRORROG. 12 MESES 11/09/2025 A 10/09/2026		
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR TOTAL 10 MESES E 12 DIAS (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL ADIT. 01 (R\$)
TIPO 01	10	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	289,00	6.936,00	29,75	297,50	8,50	88,40	29,75	297,50	3.570,00
TIPO 02	8	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	231,20	5.548,80	29,75	238,00	6,80	70,72	29,75	238,00	2.856,00
VALOR TOTAL				520,20	12.484,80		535,50	15,30	159,12		535,50	6.426,00

CORREDOR BRT OURO VERDE - ESTAÇÕES E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
CÂMERA PORT TIPO DE IMAGEM	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%				ADIT. 01 - PRORROG. 12 MESES 11/09/2025 A 10/09/2026		
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR TOTAL 10 MESES E 12 DIAS (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL ADIT. 01 (R\$)
TIPO 01	54	INTELBRAS IP VIP 1230 B	28,90	1.560,60	37.454,40	29,75	1.606,50	45,90	477,36	29,75	1.606,50	19.278,00
TIPO 02	54	INTELBRAS IP VIP 1230 D	28,90	1.560,60	37.454,40	29,75	1.606,50	45,90	477,36	29,75	1.606,50	19.278,00
TIPO 03	3	INTELBRAS IP SPEED DOM 3225	204,10	612,30	14.695,20	210,13	630,39	18,09	188,14	210,13	630,39	7.964,68
VALOR TOTAL				3.733,50	89.604,00		3.843,39	109,89	1.142,86		3.843,39	46.120,68

EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA SEDE DA EMDEC - MONITORAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	PROPOSTA ORIGINAL			APOSTILAMENTO 01 REAJUSTE - 2,956690%				ADIT. 01 - PRORROG. 12 MESES 11/09/2025 A 10/09/2026		
			VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL DO APOST. 01	VALOR TOTAL 10 MESES E 12 DIAS (R\$)	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL ADIT. 01 (R\$)
TELA(S) OU TELEVISORES	4	LED SMART 50"	162,83	651,32	15.631,68	167,64	670,56	19,24	200,10	167,64	670,56	8.046,72
EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS CÂMERAS	1	RACKS, HD E SERVIDORES	7.961,60	7.961,60	191.076,40	8.197,00	8.197,00	235,40	2.448,16	8.197,00	8.197,00	98.364,00
JOYSTICK (MESA DE CONTROLE PARA MONITORAMENTO)	1	CONTROLADOR SPEED	163,51	163,51	3.924,24	168,34	168,34	4,83	50,23	168,34	168,34	2.020,08
TOTAL				8.776,43	210.632,32		9.035,90	259,47	2.698,49		9.035,90	108.430,80
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.083,33</b>	<b>409.999,92</b>		<b>17.587,31</b>	<b>503,98</b>	<b>5.241,40</b>		<b>17.587,31</b>	<b>211.047,72</b>
<b>VALOR CONTRATUAL:</b>					<b>409.999,92</b>				<b>415.241,32</b>			<b>626.289,04</b>



Documento assinado eletronicamente por **HELEN CARDOSO DE JESUS, Gerente de Compras**, em 26/06/2025, às 10:39, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO FERRARO GECIAUSKAS, Diretor(a) Administrativo e Financeiro**, em 27/06/2025, às 14:29, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA APARECIDA VENTURA, Assistente Administrativo Júnior**, em 27/06/2025, às 16:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE, Diretor(a) Presidente**, em 02/07/2025, às 16:34, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **15207713** e o código CRC **DA0C40A3**.